

Judet: Braila

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costuri de investitie pe etape si aglomerări**

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Agglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
1	<b>Sistem Zonal Braila</b>	<b>20,037,532</b>	<b>20,037,532</b>	<b>0</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	17,530,649	17,530,649	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	2,506,883	2,506,883	0
2	<b>Sistem Regional Gropeni</b>	<b>12,757,277</b>	<b>12,757,277</b>	<b>0</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	11,161,222	11,161,222	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	1,596,055	1,596,055	0
3	<b>Sistem de alimentare cu apa - Insula Mare a Brailei</b>	<b>4,429,982</b>	<b>4,429,982</b>	<b>0</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	2,506,000	2,506,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,369,750	1,369,750	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	554,232	554,232	0
4	<b>Cluster Braila</b>	<b>11,975,211</b>	<b>6,863,144</b>	<b>5,112,068</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	10,477,000	6,004,500	4,472,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	1,498,211	858,644	639,568
5	<b>Cluster Faurei</b>	<b>4,416,615</b>	<b>3,026,156</b>	<b>1,390,460</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,864,056	2,647,556	1,216,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	552,560	378,600	173,960
6	<b>Cluster Gropeni</b>	<b>342,328</b>	<b>342,328</b>	<b>0</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	299,500	299,500	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	42,828	42,828	0
7	<b>Cluster Insuratei</b>	<b>4,704,423</b>	<b>4,403,471</b>	<b>300,952</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	4,115,855	3,852,555	263,300
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	588,567	550,915	37,652
8	<b>Cluster Bertesti</b>	<b>15,248,763</b>	<b>10,359,581</b>	<b>4,889,183</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	13,341,000	9,063,500	4,277,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	1,907,763	1,296,081	611,683
9	<b>Braila</b>	<b>76,787,769</b>	<b>39,067,054</b>	<b>37,720,715</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	35,991,250	13,294,750	22,696,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	31,189,650	20,884,650	10,305,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	9,606,869	4,887,654	4,719,215
10	<b>Faurei</b>	<b>2,869,502</b>	<b>0</b>	<b>2,869,502</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,312,500	0	1,312,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,198,000	0	1,198,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	359,002	0	359,002
11	<b>Ianca</b>	<b>3,754,184</b>	<b>2,002,536</b>	<b>1,751,648</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	787,500	0	787,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,497,000	1,752,000	745,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	469,684	250,536	219,148

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
12	<b>Oprisenesti</b>	<b>1,430,750</b>	<b>0</b>	<b>1,430,750</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	286,500	0	286,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	965,250	0	965,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	179,000	0	179,000
13	<b>Tarlele Filii</b>	<b>1,709,357</b>	<b>0</b>	<b>1,709,357</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	379,500	0	379,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,116,000	0	1,116,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	213,857	0	213,857
14	<b>Berlesti</b>	<b>1,261,301</b>	<b>0</b>	<b>1,261,301</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	429,500	0	429,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	674,000	0	674,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	157,801	0	157,801
15	<b>Gara Ianca</b>	<b>252,317</b>	<b>0</b>	<b>252,317</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	220,750	0	220,750
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	31,567	0	31,567
16	<b>Insuratei</b>	<b>2,687,765</b>	<b>0</b>	<b>2,687,765</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,487,500	0	1,487,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	864,000	0	864,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	336,265	0	336,265
17	<b>Lacu Rezii</b>	<b>640,823</b>	<b>0</b>	<b>640,823</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	560,650	0	560,650
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	80,173	0	80,173
18	<b>Maru Rosu</b>	<b>301,466</b>	<b>0</b>	<b>301,466</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	263,750	0	263,750
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	37,716	0	37,716
19	<b>V. Calmatui+Dropia</b>	<b>448,513</b>	<b>237,287</b>	<b>211,226</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	207,600	207,600	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	184,800	0	184,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	56,113	29,687	26,426
20	<b>Baraganu</b>	<b>6,863,715</b>	<b>4,299,109</b>	<b>2,564,606</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	990,000	0	990,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	5,015,000	3,761,250	1,253,750
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	858,715	537,859	320,856
21	<b>Bertestii de Jos</b>	<b>1,954,301</b>	<b>595,503</b>	<b>1,358,798</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	720,000	0	720,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	989,800	521,000	468,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	244,501	74,503	169,998
22	<b>Bertestii de Sus</b>	<b>1,322,680</b>	<b>330,327</b>	<b>992,353</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	585,000	0	585,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	572,200	289,000	283,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	165,480	41,327	124,153
23	<b>Gura Calmatui</b>	<b>689,801</b>	<b>173,736</b>	<b>516,065</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	202,500	0	202,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	401,000	152,000	249,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	86,301	21,736	64,565

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
24	<b>Spiru Haret</b>	<b>2,906,077</b>	<b>621,792</b>	<b>2,284,285</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	382,500	0	382,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,160,000	544,000	1,616,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	363,577	77,792	285,785
25	<b>Bordei Verde</b>	<b>2,149,640</b>	<b>0</b>	<b>2,149,640</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	437,500	0	437,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,443,200	0	1,443,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	268,940	0	268,940
26	<b>Gabrielescu</b>	<b>1,389,317</b>	<b>0</b>	<b>1,389,317</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	157,500	0	157,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,058,000	0	1,058,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	173,817	0	173,817
27	<b>Liscoteanca</b>	<b>1,468,183</b>	<b>0</b>	<b>1,468,183</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	282,500	0	282,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,002,000	0	1,002,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	183,683	0	183,683
28	<b>Cazasu</b>	<b>5,259,743</b>	<b>4,061,079</b>	<b>1,198,664</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	732,500	0	732,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,869,200	3,553,000	316,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	658,043	508,079	149,964
29	<b>Chiscani</b>	<b>391,449</b>	<b>149,619</b>	<b>241,830</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	342,475	130,900	211,575
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	48,974	18,719	30,255
30	<b>Lacu Sarat</b>	<b>1,826,657</b>	<b>0</b>	<b>1,826,657</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	95,625	0	95,625
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,502,500	0	1,502,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	228,532	0	228,532
31	<b>Ciocile</b>	<b>2,732,913</b>	<b>2,681,478</b>	<b>51,435</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	45,000	0	45,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,346,000	2,346,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	341,913	335,478	6,435
32	<b>Chichinetu</b>	<b>1,378,229</b>	<b>248,031</b>	<b>1,130,198</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,205,800	217,000	988,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	172,429	31,031	141,398
33	<b>Chioibasesti</b>	<b>968,121</b>	<b>350,901</b>	<b>617,220</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	307,000	307,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	540,000	0	540,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	121,121	43,901	77,220
34	<b>Odaieni</b>	<b>988,123</b>	<b>398,335</b>	<b>589,788</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	348,500	348,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	516,000	0	516,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	123,623	49,835	73,788
35	<b>Ciresu</b>	<b>3,212,859</b>	<b>1,082,307</b>	<b>2,130,552</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,226,900	946,900	280,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,584,000	0	1,584,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	401,959	135,407	266,552

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Agglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
36	<b>Batogu</b>	<b>2,956,941</b>	<b>1,151,001</b>	<b>1,805,940</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,007,000	1,007,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,580,000	0	1,580,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	369,941	144,001	225,940
37	<b>Ionesti</b>	<b>823,874</b>	<b>256,032</b>	<b>567,842</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	224,000	224,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	496,800	0	496,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	103,074	32,032	71,042
38	<b>Scarlatesti</b>	<b>1,709,928</b>	<b>502,920</b>	<b>1,207,008</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	440,000	440,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,056,000	0	1,056,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	213,928	62,920	151,008
39	<b>Vultureni</b>	<b>1,474,699</b>	<b>565,785</b>	<b>908,914</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	495,000	495,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	795,200	0	795,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	184,499	70,785	113,714
40	<b>Dudesti</b>	<b>2,341,664</b>	<b>185,738</b>	<b>2,155,927</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	357,500	162,500	195,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,691,200	0	1,691,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	292,964	23,238	269,727
41	<b>Tataru</b>	<b>3,598,736</b>	<b>3,208,973</b>	<b>389,763</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	292,500	130,000	162,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,856,000	2,677,500	178,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	450,236	401,473	48,763
42	<b>Frecatei</b>	<b>708,660</b>	<b>0</b>	<b>708,660</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	620,000	0	620,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	88,660	0	88,660
43	<b>Agaua</b>	<b>1,282,903</b>	<b>0</b>	<b>1,282,903</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,122,400	0	1,122,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	160,503	0	160,503
44	<b>Salcia</b>	<b>70,866</b>	<b>0</b>	<b>70,866</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	62,000	0	62,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	8,866	0	8,866
45	<b>Titcov</b>	<b>293,065</b>	<b>0</b>	<b>293,065</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	256,400	0	256,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	36,665	0	36,665
46	<b>Galbeni</b>	<b>2,191,417</b>	<b>841,820</b>	<b>1,349,597</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	845,250	736,500	108,750
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,072,000	0	1,072,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	274,167	105,320	168,847
47	<b>Drogu</b>	<b>2,508,199</b>	<b>443,484</b>	<b>2,064,715</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	500,000	388,000	112,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,694,400	0	1,694,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	313,799	55,484	258,315

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
48	<b>Pantecani</b>	<b>707,288</b>	<b>34,290</b>	<b>672,998</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	30,000	30,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	588,800	0	588,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	88,488	4,290	84,198
49	<b>Satuc</b>	<b>1,790,852</b>	<b>0</b>	<b>1,790,852</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	306,000	0	306,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,260,800	0	1,260,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	224,052	0	224,052
50	<b>Zamfiresti</b>	<b>1,655,293</b>	<b>176,022</b>	<b>1,479,271</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	397,000	154,000	243,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,051,200	0	1,051,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	207,093	22,022	185,071
51	<b>Gemenele</b>	<b>2,321,547</b>	<b>0</b>	<b>2,321,547</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	63,100	0	63,100
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,968,000	0	1,968,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	290,447	0	290,447
52	<b>Gavani</b>	<b>730,948</b>	<b>0</b>	<b>730,948</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	47,500	0	47,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	592,000	0	592,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	91,448	0	91,448
53	<b>Gradistea</b>	<b>5,033,200</b>	<b>4,566,285</b>	<b>466,915</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	408,500	0	408,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,995,000	3,995,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	629,700	571,285	58,415
54	<b>Gropeni</b>	<b>3,633,597</b>	<b>3,616,452</b>	<b>17,145</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	939,000	924,000	15,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,240,000	2,240,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	454,597	452,452	2,145
55	<b>Jirlau</b>	<b>5,662,993</b>	<b>5,662,993</b>	<b>0</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,452,500	1,452,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,502,000	3,502,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	708,493	708,493	0
56	<b>Marasu</b>	<b>4,001,243</b>	<b>1,124,141</b>	<b>2,877,102</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	983,500	983,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,517,150	0	2,517,150
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	500,593	140,641	359,952
57	<b>Bandoiu</b>	<b>1,007,212</b>	<b>217,170</b>	<b>790,042</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	190,000	190,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	691,200	0	691,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	126,012	27,170	98,842
58	<b>Tacau</b>	<b>1,864,690</b>	<b>262,890</b>	<b>1,601,800</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	230,000	230,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,401,400	0	1,401,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	233,290	32,890	200,400
59	<b>Magureni</b>	<b>1,610,487</b>	<b>474,345</b>	<b>1,136,142</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	415,000	415,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	994,000	0	994,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	201,487	59,345	142,142
60	<b>Plopi</b>	<b>1,008,126</b>	<b>228,600</b>	<b>779,526</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	200,000	200,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	682,000	0	682,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	126,126	28,600	97,526

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
61	<b>Maxineni</b>	<b>3,206,144</b>	<b>924,573</b>	<b>2,281,571</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,029,025	808,900	220,125
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,776,000	0	1,776,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	401,119	115,673	285,446
62	<b>Corbu Nou</b>	<b>2,598,610</b>	<b>684,085</b>	<b>1,914,525</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	598,500	598,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,675,000	0	1,675,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	325,110	85,585	239,525
63	<b>Corbu Vechi</b>	<b>1,037,273</b>	<b>414,338</b>	<b>622,935</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	407,500	362,500	45,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	500,000	0	500,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	129,773	51,838	77,935
64	<b>Latinu</b>	<b>2,475,738</b>	<b>411,480</b>	<b>2,064,258</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	390,000	360,000	30,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,776,000	0	1,776,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	309,738	51,480	258,258
65	<b>Voinesti</b>	<b>644,652</b>	<b>233,172</b>	<b>411,480</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	204,000	204,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	360,000	0	360,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	80,652	29,172	51,480
66	<b>Mircea Voda</b>	<b>5,645,563</b>	<b>3,561,588</b>	<b>2,083,975</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	1,291,250	260,000	1,031,250
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,648,000	2,856,000	792,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	706,313	445,588	260,725
67	<b>Dedulesti</b>	<b>1,518,476</b>	<b>0</b>	<b>1,518,476</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	157,500	0	157,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,171,000	0	1,171,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	189,976	0	189,976
68	<b>Movila Miresii</b>	<b>3,794,188</b>	<b>2,666,047</b>	<b>1,128,141</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	710,000	675,000	35,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,609,500	1,657,500	952,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	474,688	333,547	141,141
69	<b>Esna</b>	<b>393,192</b>	<b>0</b>	<b>393,192</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	344,000	0	344,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	49,192	0	49,192
70	<b>Tepes Voda</b>	<b>1,411,891</b>	<b>0</b>	<b>1,411,891</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,235,250	0	1,235,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	176,641	0	176,641
71	<b>Racovita</b>	<b>1,164,717</b>	<b>0</b>	<b>1,164,717</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	165,000	0	165,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	854,000	0	854,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	145,717	0	145,717
72	<b>Corbeni</b>	<b>459,715</b>	<b>0</b>	<b>459,715</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	63,000	0	63,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	339,200	0	339,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	57,515	0	57,515

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
73	<b>Custura</b>	<b>1,316,393</b>	<b>0</b>	<b>1,316,393</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	153,000	0	153,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	998,700	0	998,700
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	164,693	0	164,693
74	<b>Ramnicelu</b>	<b>2,840,926</b>	<b>0</b>	<b>2,840,926</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	517,500	0	517,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,968,000	0	1,968,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	355,426	0	355,426
75	<b>Constantinesti</b>	<b>488,632</b>	<b>0</b>	<b>488,632</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	360,000	0	360,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	61,132	0	61,132
76	<b>M. Kogalniceanu</b>	<b>506,920</b>	<b>0</b>	<b>506,920</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	376,000	0	376,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	63,420	0	63,420
77	<b>Boarca</b>	<b>378,904</b>	<b>0</b>	<b>378,904</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	49,500	0	49,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	282,000	0	282,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	47,404	0	47,404
78	<b>Romanu</b>	<b>1,920,583</b>	<b>473,202</b>	<b>1,447,381</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	571,500	414,000	157,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,108,800	0	1,108,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	240,283	59,202	181,081
79	<b>Oancea</b>	<b>1,334,567</b>	<b>0</b>	<b>1,334,567</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	232,500	0	232,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	935,100	0	935,100
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	166,967	0	166,967
80	<b>Rosiori</b>	<b>1,921,954</b>	<b>0</b>	<b>1,921,954</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	273,500	0	273,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,408,000	0	1,408,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	240,454	0	240,454
81	<b>Coltea</b>	<b>976,579</b>	<b>237,744</b>	<b>738,835</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	854,400	208,000	646,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	122,179	29,744	92,435
82	<b>Florica</b>	<b>1,066,876</b>	<b>0</b>	<b>1,066,876</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	933,400	0	933,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	133,476	0	133,476
83	<b>Pribeagu</b>	<b>4,473,702</b>	<b>185,166</b>	<b>4,288,536</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	162,000	162,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,752,000	0	3,752,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	559,702	23,166	536,536
84	<b>Salcia Tudor</b>	<b>2,020,252</b>	<b>0</b>	<b>2,020,252</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	367,500	0	367,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,400,000	0	1,400,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	252,752	0	252,752
85	<b>Ariciu</b>	<b>541,210</b>	<b>0</b>	<b>541,210</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	406,000	0	406,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	67,710	0	67,710

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
86	<b>Cuza Voda</b>	<b>2,030,540</b>	<b>688,658</b>	<b>1,341,882</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	602,500	602,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,174,000	0	1,174,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	254,040	86,158	167,882
87	<b>Gulianca</b>	<b>1,194,778</b>	<b>442,684</b>	<b>752,094</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	387,300	387,300	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	658,000	0	658,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	149,478	55,384	94,094
88	<b>Olaneasa</b>	<b>1,183,005</b>	<b>360,045</b>	<b>822,960</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	315,000	315,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	720,000	0	720,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	148,005	45,045	102,960
89	<b>Scortaru Nou</b>	<b>1,183,577</b>	<b>0</b>	<b>1,183,577</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	968,000	0	968,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	148,077	0	148,077
90	<b>Pitulati</b>	<b>1,098,423</b>	<b>0</b>	<b>1,098,423</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	961,000	0	961,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	137,423	0	137,423
91	<b>Sihleanu</b>	<b>949,719</b>	<b>0</b>	<b>949,719</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	112,500	0	112,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	718,400	0	718,400
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	118,819	0	118,819
92	<b>Gurguieti</b>	<b>833,704</b>	<b>0</b>	<b>833,704</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	112,500	0	112,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	616,900	0	616,900
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	104,304	0	104,304
93	<b>Silistea</b>	<b>1,619,060</b>	<b>0</b>	<b>1,619,060</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	247,500	0	247,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,169,000	0	1,169,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	202,560	0	202,560
94	<b>Cotu Lung</b>	<b>807,301</b>	<b>353,759</b>	<b>453,542</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	309,500	309,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	396,800	0	396,800
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	101,001	44,259	56,742
95	<b>Cotu Mihalea</b>	<b>1,831,086</b>	<b>61,722</b>	<b>1,769,364</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	54,000	54,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,548,000	0	1,548,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	229,086	7,722	221,364
96	<b>Muceha</b>	<b>718,261</b>	<b>250,088</b>	<b>468,173</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	218,800	218,800	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	409,600	0	409,600
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	89,861	31,288	58,573
97	<b>Vamesu</b>	<b>248,603</b>	<b>97,727</b>	<b>150,876</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	85,500	85,500	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	132,000	0	132,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	31,103	12,227	18,876

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
98	<b>Martacesti</b>	<b>616,649</b>	<b>0</b>	<b>616,649</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	472,000	0	472,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	77,149	0	77,149
99	<b>Stancuta</b>	<b>2,058,543</b>	<b>1,482,471</b>	<b>576,072</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	265,000	265,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,536,000	1,032,000	504,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	257,543	185,471	72,072
100	<b>Cuza Voda</b>	<b>3,346,704</b>	<b>2,560,320</b>	<b>786,384</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	240,000	240,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,688,000	2,000,000	688,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	418,704	320,320	98,384
101	<b>Stanca</b>	<b>1,296,162</b>	<b>677,799</b>	<b>618,363</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	350,000	225,000	125,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	784,000	368,000	416,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	162,162	84,799	77,363
102	<b>Polizesti</b>	<b>489,775</b>	<b>428,625</b>	<b>61,150</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	148,500	95,000	53,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	280,000	280,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	61,275	53,625	7,650
103	<b>Surdila Gaiseanca</b>	<b>2,749,487</b>	<b>2,360,867</b>	<b>388,620</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	340,000	0	340,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,065,500	2,065,500	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	343,987	295,367	48,620
104	<b>Surdila Greci</b>	<b>1,018,127</b>	<b>0</b>	<b>1,018,127</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	823,250	0	823,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	127,377	0	127,377
105	<b>Faurei Sat</b>	<b>681,799</b>	<b>0</b>	<b>681,799</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	596,500	0	596,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	85,299	0	85,299
106	<b>Horia</b>	<b>735,235</b>	<b>0</b>	<b>735,235</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	643,250	0	643,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	91,985	0	91,985
107	<b>Bratesu Vechi</b>	<b>712,089</b>	<b>0</b>	<b>712,089</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	623,000	0	623,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	89,089	0	89,089
108	<b>Sutesti</b>	<b>3,932,206</b>	<b>3,410,141</b>	<b>522,065</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	456,750	0	456,750
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,983,500	2,983,500	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	491,956	426,641	65,315
109	<b>M. Kogalniceanu</b>	<b>762,952</b>	<b>338,328</b>	<b>424,624</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	67,500	0	67,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	600,000	296,000	304,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	95,452	42,328	53,124
110	<b>Tichilesti</b>	<b>3,015,360</b>	<b>2,190,845</b>	<b>824,514</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	82,500	0	82,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,555,610	1,916,750	638,860
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	377,250	274,095	103,154

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
111	<b>Albina</b>	<b>464,058</b>	<b>0</b>	<b>464,058</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	406,000	0	406,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	58,058	0	58,058
112	<b>Traian</b>	<b>2,168,271</b>	<b>74,295</b>	<b>2,093,976</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	65,000	65,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,832,000	0	1,832,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	271,271	9,295	261,976
113	<b>Silistaru</b>	<b>1,741,018</b>	<b>0</b>	<b>1,741,018</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,523,200	0	1,523,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	217,818	0	217,818
114	<b>Urleasca</b>	<b>1,594,828</b>	<b>0</b>	<b>1,594,828</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	243,000	0	243,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,152,300	0	1,152,300
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	199,528	0	199,528
115	<b>Caldarusa</b>	<b>365,760</b>	<b>0</b>	<b>365,760</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	320,000	0	320,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	45,760	0	45,760
116	<b>T. Vladimirescu</b>	<b>1,783,080</b>	<b>822,960</b>	<b>960,120</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,560,000	720,000	840,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	223,080	102,960	120,120
117	<b>Scortaru Vechi</b>	<b>2,084,832</b>	<b>978,408</b>	<b>1,106,424</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,824,000	856,000	968,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	260,832	122,408	138,424
118	<b>Comaneasca</b>	<b>1,009,498</b>	<b>420,624</b>	<b>588,874</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	0	0	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	883,200	368,000	515,200
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	126,298	52,624	73,674
119	<b>Tufesti</b>	<b>3,057,525</b>	<b>0</b>	<b>3,057,525</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	675,000	0	675,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,000,000	0	2,000,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	382,525	0	382,525
120	<b>Ulmu</b>	<b>4,824,603</b>	<b>3,628,739</b>	<b>1,195,864</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	770,000	0	770,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,451,000	3,174,750	276,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	603,603	453,989	149,614
121	<b>Jugureanu</b>	<b>3,027,235</b>	<b>960,120</b>	<b>2,067,115</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	840,000	840,000	0
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,808,500	0	1,808,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	378,735	120,120	258,615
122	<b>Unirea</b>	<b>1,893,094</b>	<b>0</b>	<b>1,893,094</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	270,000	0	270,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,386,250	0	1,386,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	236,844	0	236,844

Nr.	Sistem de alimentare cu apa/Cluster/Aglomerare	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2
			2014-2020	dupa 2020
123	<b>Valea Canepii</b>	<b>1,398,460</b>	<b>0</b>	<b>1,398,460</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	157,500	0	157,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,066,000	0	1,066,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	174,960	0	174,960
124	<b>Vadeni</b>	<b>3,445,573</b>	<b>3,059,811</b>	<b>385,762</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	787,500	450,000	337,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,227,000	2,227,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	431,073	382,811	48,262
125	<b>Pietroiu</b>	<b>891,254</b>	<b>0</b>	<b>891,254</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	112,500	0	112,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	667,250	0	667,250
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	111,504	0	111,504
126	<b>Victoria</b>	<b>4,960,620</b>	<b>2,417,445</b>	<b>2,543,175</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	545,000	0	545,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,795,000	2,115,000	1,680,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	620,620	302,445	318,175
127	<b>Mihai Bravu</b>	<b>2,866,072</b>	<b>881,253</b>	<b>1,984,819</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	472,500	0	472,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	2,035,000	771,000	1,264,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	358,572	110,253	248,319
128	<b>Visani</b>	<b>3,027,235</b>	<b>1,907,095</b>	<b>1,120,140</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	693,500	266,000	427,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,955,000	1,402,500	552,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	378,735	238,595	140,140
129	<b>Cainenii Bai</b>	<b>1,012,126</b>	<b>0</b>	<b>1,012,126</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	157,500	0	157,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	728,000	0	728,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	126,626	0	126,626
130	<b>Plasoiu</b>	<b>890,969</b>	<b>251,460</b>	<b>639,509</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	323,500	220,000	103,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	456,000	0	456,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	111,469	31,460	80,009
131	<b>Viziru</b>	<b>3,000,375</b>	<b>0</b>	<b>3,000,375</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	690,000	0	690,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,935,000	0	1,935,000
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	375,375	0	375,375
132	<b>Lanurile</b>	<b>4,414,838</b>	<b>3,643,313</b>	<b>771,525</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	675,000	0	675,000
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,187,500	3,187,500	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	552,338	455,813	96,525
133	<b>Zavoia</b>	<b>5,240,084</b>	<b>4,391,406</b>	<b>848,678</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	742,500	0	742,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	3,842,000	3,842,000	0
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	655,584	549,406	106,178
134	<b>Dudescu</b>	<b>1,937,385</b>	<b>0</b>	<b>1,937,385</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	292,500	0	292,500
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	1,402,500	0	1,402,500
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	242,385	0	242,385
	<b>TOTAL</b>	<b>388,895,711</b>	<b>190,969,905</b>	<b>197,925,806</b>
	Alimentare cu apa - Constructii, echipamente si utilaje	109,414,196	63,079,021	46,335,175
	Apa uzata - Constructii, echipamente si utilaje	230,827,021	103,998,761	126,828,260
	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)	48,654,494	23,892,123	24,762,371

\*preturi curente

JUDETUL: **Braila**

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii centralizate pe obiecte si etape de dezvoltare**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
						2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
								Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>				<b>109,414,196</b>	<b>63,079,021</b>	<b>46,335,175</b>	<b>56,186,800</b>	<b>6,892,221</b>	<b>46,335,175</b>
1.1	Sursă de apă	Captare de suprafata	buc	1	215,000	215,000		215,000	0	0
		Reabilitare front captare (foraje)	buc	11	256,000	0	256,000	0	0	256,000
1.2	Stație de tratare	Statie de tratare noua	buc	2	880,000	880,000	0	440,000	440,000	0
		Statie de tratare - extindere	buc	1	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000	0	0
		Statie de clorinare	buc	8	150,000	150,000	0	150,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Conducta de aducțiune noua	m	291,170	12,489,600	12,489,600	0	12,339,600	150,000	0
		Reabilitare conducta de aducțiune	m	55,200	6,464,000	5,844,000	620,000	5,844,000	0	620,000
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	15	350,200	350,200	0	330,200	20,000	0
		Reabilitare statie de pompare	buc	70	742,000	0	742,000	0	0	742,000
1.5	Rețea de distribuție	Extindere rețele de distribuție	m	197,820	11,449,000	9,850,000	1,599,000	9,511,000	339,000	1,599,000
		Reabilitare rețele de distribuție	m	755,388	60,945,425	18,051,750	42,893,675	17,888,000	163,750	42,893,675
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare nou	buc	14	1,165,500	1,158,000	7,500	1,063,000	95,000	7,500
		Reabilitare rezervor inmagazinare	buc	11	217,000	0	217,000	0	0	217,000
1.7	Dotari	Dotari pentru sistemul de alimentare cu apa	N/A		12,720,471	12,720,471	0	7,036,000	5,684,471	0

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
						2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
								Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>				<b>230,827,021</b>	<b>103,998,761</b>	<b>126,828,260</b>	<b>79,799,900</b>	<b>24,198,861</b>	<b>126,828,260</b>
2.1	Stație de epurare	Introducere treapta terciara la SE Braila	buc	1	10,300,000	10,300,000	0	10,300,000	0	0
		Statie de epurare noua	buc	3	8,653,000	4,126,500	4,526,500	3,276,500	850,000	4,526,500
		Fose septice	buc	204	1,224,000	0	1,224,000	0	0	1,224,000
2.2	Colector principal / conducta de refulare	Colector nou sub presiune	m	364,520	24,661,350	13,369,750	11,291,600	12,466,500	903,250	11,291,600
2.3	Stație de pompare	Statii de pompare ape uzate, noi	buc	67	3,080,000	1,272,000	1,808,000	1,040,000	232,000	1,808,000
		Reabilitari statii de pompare ape uzate	buc	5	345,000	0	345,000	0	0	345,000
2.4	Rețea de canalizare	Extindere retea de canalizare	m	931,893	157,367,660	63,333,500	94,034,160	45,467,000	17,866,500	94,034,160
		Reabilitare retea canalizare, inclusiv conducte de refulare SPAU	m	86,300	16,969,000	3,370,000	13,599,000	3,370,000	0	13,599,000
2.5.	Tratarea nămolurilor	Deshidratarea namolului de la 35% la 40% substanta uscata	ans	1	3,179,900	3,179,900	0	3,179,900	0	0
2.6	Dotari	Dotari pentru sistemul de canalizare	N/A	23	5,047,111	5,047,111	0	700,000	4,347,111	0
<b>3</b>	<b>Total</b>				<b>340,241,217</b>	<b>167,077,782</b>	<b>173,163,435</b>	<b>135,986,700</b>	<b>31,091,082</b>	<b>173,163,435</b>
4	Alte cheltuieli (proiectare, pregatire teren, asistenta tehnica, supervizare lucrari, publicitate, diverse si nepravazute)				48,654,494	23,892,123	24,762,371	19,446,098	4,446,025	24,762,371
<b>5</b>	<b>Total general</b>				<b>388,895,711</b>	<b>190,969,905</b>	<b>197,925,806</b>	<b>155,432,798</b>	<b>35,537,107</b>	<b>197,925,806</b>

\*preturi curente

JUDETUL:

Braila  
Sistem zonal Braila

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
									2014-2020		2020-2044
									2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>17,530,649</b>	<b>17,530,649</b>	<b>0</b>	<b>11,918,400</b>	<b>5,612,249</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Reabilitare conducta de aducțiune ST Chiscani - GA Braila si GA Radu Negru	m	23,000	220	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune GA Apollo-Muceha-Latinu-Gulianca	m	40,000	55	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
1.4	Stație de pompare	Grup nou de pompe (in incinta GA Apollo)	buc	1	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
		Statie de pompare Latinu (doua grupuri de pompare - 1 gr pt retea, 1gr pt aducțiune)	buc	1	24,800	24,800	24,800	0	24,800	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
1.7	Dotari pentru sistemul de alimentare cu apa	Laborator apa Chiscani (constructie noua si suplimentare dotari)	ans.			604,444	604,444	0	600,000	4,444	
		Contorizare (extindere contorizare si achizitionare contori cu citire la distanta)	N/A			7,636,605	7,636,605	0	2,643,600	4,993,005	0
		Optimizare sistem SCADA (integrarea investitiilor in sistemul SCADA central si monitorizarea statiilor de ridicarea presiunii)	ans	1	540,000	540,000	540,000	0	540,000	0	0
		Punerea in siguranta din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica a Statiei de tratare Chiscani (reabilitare cablu de alimentare si retea interioara, grup electrogen)	ans	1	430,000	430,000	430,000	0	430,000	0	0
		Stand de certificare a apometrelor	ans.	1	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0
		Achizitie echipamente pentru detectarea pierderilor in retea (debitmetre portabile, data logger zgomot/presiune, Georadar portabil, etc)	N/A				814,800	814,800	0	200,000	614,800

JUDETUL: Braila  
Sistem Regional

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata  
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1 2014-2020	Etapa 2 2020-2044	Sursă de finanțare		
									2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>11,161,222</b>	<b>11,161,222</b>	<b>0</b>	<b>11,089,000</b>	<b>72,222</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă										
1.2	Stație de tratare	Extindere stație de tratare Gropeni	buc	1	1,370,000	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Reabilitare conducta de aducțiune Movila Miresii - Gemenele	m	10,000	55	550,000	550,000	0	550,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Faurei - Jirlau	m	13,000	56	728,000	728,000	0	728,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Gropeni-Tufesti-Cuza Voda (intersecție)	m	25,000	60	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Cuza Voda (intersecție)-Stancuta-Bertesti	m	15,000	52	780,000	780,000	0	780,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Ianca-Batogu	m	17,000	75	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Batogu-Ciresu-Ulmu-Jugureanu	m	20,000	44	880,000	880,000	0	880,000	0	0
		Extindere conducta de aducțiune Batogu-Dudescu-Tataru	m	23,300	55	1,281,500	1,281,500	0	1,281,500	0	0
1.4	Stație de pompare	Stație de pompare Faurei	buc	1	26,900	26,900	26,900	0	26,900	0	0
		Stație de pompare Jirlau	buc	1	20,800	20,800	20,800	0	20,800	0	0
		Stație de pompare in incinta ST Gropeni	buc	1	17,800	17,800	17,800	0	17,800	0	0
		Stație de pompare Stancuta (doua grupuri de pompare)	buc	1	26,800	26,800	26,800	0	26,800	0	0
		Stație de pompare Batogu (doua grupuri de pompare)	buc	1	26,900	26,900	26,900	0	26,900	0	0
		Grup de pompe (in incinta GA Ianca)	buc	1	32,900	32,900	32,900	0	32,900	0	0
1.5	Rețea de distribuție			0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare	Rezervor nou de inmagazinare Jirlau, V=200 mc	buc	1	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	0
		Rezervor nou de inmagazinare + tampon Batogu, V=200 mc	buc	1	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	0
1.7	Dotari pentru sistemul de alimentare cu apa	Contorizare (extindere contorizare si achizitionare contori cu citire la distanta)	N/A		1,762,400	1,762,400	1,762,400	0	1,762,400	0	0
		Optimizare sistem SCADA (integrarea investitiilor in sistemul SCADA central si monitorizarea statiilor de ridicarea presiunii)	ans	1	660,000	660,000	660,000	0	660,000	0	0
		Autolaborator pentru supravegherea calitatii apei, dotat cu sistem de racire	ans	1	72,222	72,222	72,222	0	0	72,222	0

**JUDETUL: Braila**  
**Sistem de alimentare cu apa in Insula Mare a Brailei**  
**Sistem de canalizare in Insula Mare a Brailei**

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>2,506,000</b>	<b>2,506,000</b>	<b>0</b>	<b>1,711,000</b>	<b>795,000</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă	Captare de suprafata noua	buc	1	215,000	215,000	215,000	0	215,000	0	0
1.2	Stație de tratare	Statie de tratare noua	buc	2	440,000	880,000	880,000	0	440,000	440,000	0
1.3	Conductă de aducțiune	Conducta de aductiune noua	m	33,200	30	996,000	996,000	0	846,000	150,000	0
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	2	20,000	40,000	40,000	0	20,000	20,000	0
1.5	Rețea distribuție	Retea de distributie in zona de agrement Blasova	m	2,000	45	90,000	90,000	0	0	90,000	0
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare nou (V=2x300 mc)	buc	3	95,000	285,000	285,000	0	190,000	95,000	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,369,750</b>	<b>1,369,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,369,750</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Statie de epurare pt.zona de agrement Blasova	buc	1	850,000	850,000	850,000	0	0	850,000	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Conducta de refulare	m	4,550	45	204,750	204,750	0	0	204,750	0
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare inclusiv racorduri	m	2,000	140	280,000	280,000	0	0	280,000	0
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>3,875,750</b>	<b>3,875,750</b>	<b>0</b>	<b>1,711,000</b>	<b>2,164,750</b>	<b>0</b>

JUDETUL: Braila  
Cluster Braila

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata  
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>10,477,000</b>	<b>6,004,500</b>	<b>4,472,500</b>	<b>5,180,500</b>	<b>824,000</b>	<b>4,472,500</b>
2.1	Stație de epurare										
2.2	Colector principal	Colector nou sub presiune Gradistea - Sutești - Movila Miresii -Tudor Vladimirescu - Cazasu - Braila	m	50,700	75	3,802,500	3,802,500	0	3,802,500	0	0
		Colector nou sub presiune Vadeni - Baldovinesti	m	7,600	45	342,000	342,000	0	342,000	0	0
		Colector nou sub presiune Ramnicelu-Gemenele-Romanu-Cazasu	m	25,800	65	1,677,000	0	1,677,000	0	0	1,677,000
		Colector nou sub presiune Sihleanu-Scortaru Nou-Gemenele	m	4,900	45	220,500	0	220,500	0	0	220,500
		Colector nou sub presiune Silistraru-Traian-Scortaru Vechi	m	7,100	45	319,500	0	319,500	0	0	319,500
		Colector nou sub presiune Maxineni-Latinu - Muchea - Braila	m	25,900	65	1,683,500	0	1,683,500	0	0	1,683,500
2.3	Stație de pompare	Statii noi de pompare pe traseele colectoarelor sub presiune	buc	19	52,000	988,000	416,000	572,000	416,000	0	572,000
2.4	Rețea de canalizare					0	0	0	0	0	0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
2.6.	Lista dotarilor in sistemul de canalizare	Laborator mobil probe - investigatii pentru agentii economici	N/A			118,000	118,000	0	70,000	48,000	
		Echipamente pentru intretinere retelei de canalizare (autocurator sub presiune, obturatoare pneumatice pentru retele de canalizare)	N/A			776,000	776,000	0	0	776,000	
		Statii descarcare vidanje in rețeaua de canalizare	buc	20	25,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0
		Punerea in siguranta a alimentarii cu energie electrica (grup electrogen) a SPAU-Sud Braila	ans	1	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0
<b>Total</b>						<b>10,477,000</b>	<b>6,004,500</b>	<b>4,472,500</b>	<b>5,180,500</b>	<b>824,000</b>	<b>4,472,500</b>

JUDETUL: Braila  
Cluster Faurei

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata  
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>3,864,056</b>	<b>2,647,556</b>	<b>1,216,500</b>	<b>886,000</b>	<b>1,761,556</b>	<b>1,216,500</b>
2.1	Stație de epurare										
2.2	Colector principal	Colector nou sub presiune Visani -Jirlau - SEAU Faurei	m	11,700	60	702,000	702,000	0	702,000	0	0
		Colector nou sub presiune Galbenu -Jirlau	m	5,800	45	261,000	0	261,000	0	0	261,000
		Colector nou sub presiune Zamfiresti - Visani	m	3,400	45	153,000	0	153,000	0	0	153,000
		Colector nou sub presiune Plasoiu - Visani	m	3,400	45	153,000	0	153,000	0	0	153,000
		Colector nou sub presiune Bordei Verde - Ianca	m	7,500	45	337,500	0	337,500	0	0	337,500
2.3	Stație de pompare	Statii noi de pompare pe traseele colectoarelor sub presiune	buc	8	52,000	416,000	104,000	312,000	104,000	0	312,000
2.4	Rețea de canalizare					0	0	0	0	0	0
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
2.6	Lista dotarilor in sistemul de canalizarer	Punerea in siguranta a alimentarii cu energie electrica (grup electrogen) a SPAU 2 Faurei si SPAU 1 Ianca	ans	2	40,000	80,000	80,000	0	80,000	0	0
		Utilaje pentru deservire SEAU Faurei (incarcator frontal si masina transport namal)	ans			1,761,556	1,761,556	0	0	1,761,556	0
<b>Total</b>						<b>3,864,056</b>	<b>2,647,556</b>	<b>1,216,500</b>	<b>886,000</b>	<b>1,761,556</b>	<b>1,216,500</b>

JUDETUL:

Braila  
Cluster Gropeni

## Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă				0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare				0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune				0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare				0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea de distribuție				0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare				0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>299,500</b>	<b>299,500</b>	<b>0</b>	<b>299,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare				0	0	0	0	0	0	
2.2	Colector principal	Colector nou sub presiune Tichilesti - Gropeni - SEAU Gropeni	m	5,500	45	247,500	247,500	0	247,500	0	0
2.3	Stație de pompare	Statii noi de pompare pe traseele colectoarelor sub presiune	buc	1	52,000	52,000	52,000	0	52,000	0	0
2.4	Rețea de canalizare				0	0	0	0	0	0	
2.5	Tratarea nămolurilor				0	0	0	0	0	0	
	<b>Total</b>					<b>299,500</b>	<b>299,500</b>	<b>0</b>	<b>299,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUDETUL: Braila  
Cluster Insuratei

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata  
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>4,115,855</b>	<b>3,852,555</b>	<b>263,300</b>	<b>2,091,000</b>	<b>1,761,555</b>	<b>263,300</b>
2.1	Stație de epurare					0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Colector nou sub presiune Ulmu -Zavoaia - SEAU Insuratei	m	27,800	65	1,807,000	1,807,000	0	1,807,000	0	0
		Colector nou sub presiune Lanurile - Viziru	m	4,000	45	180,000	180,000	0	180,000	0	0
		Colector nou sub presiune Ciresu - Scarlatesti	m	3,540	45	159,300	0	159,300	0	0	159,300
2.3	Stație de pompare	Statii noi de pompare pe traseele colectoarelor sub presiune	buc	4	52,000	208,000	104,000	104,000	104,000	0	104,000
2.4	Rețea de canalizare					0	0	0	0	0	0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
2.5.	Dotari	Utilaje pentru deservire SEAU Insuratei (incarcator frontal si masina transport namol)	ans			1,761,555	1,761,555	0	0	1,761,555	0
<b>Total</b>						<b>4,115,855</b>	<b>3,852,555</b>	<b>263,300</b>	<b>2,091,000</b>	<b>1,761,555</b>	<b>263,300</b>

JUDETUL: Braila  
Cluster Bertesti

Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata  
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>13,341,000</b>	<b>9,063,500</b>	<b>4,277,500</b>	<b>8,313,000</b>	<b>750,500</b>	<b>4,277,500</b>
2.1	Stație de epurare	Statie de epurare noua (doua linii tehnologice)	buc	1	6,553,000	6,553,000	3,276,500	3,276,500	3,276,500	0	3,276,500
2.2	Colector principal	Colector nou sub presiune Ciocile - Chichinetu - Tataru - Baraganu - Victoria - SEAU Bertesti	m	62,300	75	4,672,500	4,672,500	0	4,672,500	0	0
		Colector nou sub presiune Rosiori - Tataru	m	4,650	25	116,250	116,250	0	0	116,250	0
		Colector nou sub presiune Dudesti - Tataru	m	2,250	25	56,250	56,250	0	0	56,250	0
		Colector nou sub presiune Cuza Voda - Bertestii de Jos-Bertestii de Sus	m	12,600	65	819,000	130,000	689,000	0	130,000	689,000
		Colector nou sub presiune Stancuta-Bertestii de Jos	m	8,800	45	396,000	396,000	0	0	396,000	0
2.3	Stație de pompare	Statii noi de pompare pe traseele colectoarelor sub presiune	buc	14	52,000	728,000	416,000	312,000	364,000	52,000	312,000
2.4	Rețea de canalizare										
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>Total</b>						<b>13,341,000</b>	<b>9,063,500</b>	<b>4,277,500</b>	<b>8,313,000</b>	<b>750,500</b>	<b>4,277,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Braila, Chiscani, Vadeni  
**Aglomerarea:** Braila (Braila, Baldovinsti, Varsatura, statiunea Lacu Sarat)

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)*	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>35,991,250</b>	<b>13,294,750</b>	<b>22,696,500</b>	<b>13,131,000</b>	<b>163,750</b>	<b>22,696,500</b>
1.1	Sursă de apă			0		0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare			0		0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune			0		0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare grup de ridicarea presiunii în rețea	buc	56	9,500	532,000	0	532,000	0	0	532,000
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețele de distribuție în mun. Braila	m	247,000	140	34,580,000	12,460,000	22,120,000	12,460,000	0	22,120,000
		Reabilitare rețele de distribuție în Varsatura	m	3,275	50	163,750	163,750	0	0	163,750	0
		Extindere rețele de distribuție	m	6,100	110	671,000	671,000	0	671,000	0	0
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor Radu Negru	buc	1	44,500	44,500	0	44,500	0	0	44,500
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>31,189,650</b>	<b>20,884,650</b>	<b>10,305,000</b>	<b>20,884,650</b>	<b>0</b>	<b>10,305,000</b>
2.1	Stație de epurare	Introducere treapta tertiara la SE Braila	buc	1	10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	10,300,000	0	0
2.2	Colector principal / conducta de refulare		m	15,200	230	3,496,000	713,000	2,783,000	713,000	0	2,783,000
2.3	Stație de pompare	Reabilitari statii de pompare ape uzate	buc	2	150,000	300,000	0	300,000	0	0	300,000
2.4	Rețea de canalizare	Extindere rețea de canalizare	m	12,500	230	2,875,000	2,875,000	0	2,875,000	0	0
		Reabilitare rețea canalizare, inclusiv conducte de refulare SPAU	m	44,500	230	10,235,000	3,013,000	7,222,000	3,013,000	0	7,222,000
		Interceptare colectoare	m	3,350	205	686,750	686,750	0	686,750	0	0
		Preluare ape uzate de la ST Chiscani	m	2,600	45	117,000	117,000	0	117,000	0	0
2.5.	Tratarea nămolurilor	Deshidratarea namolului de la 35% la 40% substanta uscata	ans	1	3,179,900	3,179,900	3,179,900	0	3,179,900	0	0
	<b>Total</b>					<b>67,180,900</b>	<b>34,179,400</b>	<b>33,001,500</b>	<b>34,015,650</b>	<b>163,750</b>	<b>33,001,500</b>

\* Din care:

– Valoarea totala pentru UAT Chiscani (localitatea Varsatura) 163.750 euro in Etapa I (2014-2020), din alte fonduri

– Valoarea totala pentru UAT Braila (municipiul Braila) 67.017.150 euro, din care in Etapa I FC (2014 - 2020) 34.015.650 euro, iar in Etapa II Alte fonduri (2020-2044) 33.001.500 euro.

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Faurei  
**Aglomerarea:** Faurei

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,312,500</b>	<b>0</b>	<b>1,312,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,312,500</b>		
1.1	Sursă de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare retea de distributie		17,500	75	1,312,500	0	1,312,500	0	0	1,312,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>1,198,000</b>	<b>0</b>	<b>1,198,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,198,000</b>		
2.1	Stație de epurare					0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal / Conducte de refulare					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare ape uzate	buc	2	15,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000		
2.4	Rețea de canalizate	Reabilitare retea de canalizare	m	7,300	160	1,168,000	0	1,168,000	0	0	1,168,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>2,510,500</b>	<b>0</b>	<b>2,510,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,510,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ianca  
**Aglomerarea:** Ianca (Ianca, Plopu si Perisoru)

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
									2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>787,500</b>	<b>0</b>	<b>787,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de alimentare in Ianca	m	10,500	75	787,500	0	787,500	0	0	787,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>2,497,000</b>	<b>1,752,000</b>	<b>745,000</b>	<b>1,752,000</b>	<b>0</b>	<b>745,000</b>
2.1	Statie de epurare	Epurare apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ianca Faurei				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Extindere rețele de canalizare (Plopu si Perisoru)	m	12,950	160	2,072,000	1,752,000	320,000	1,752,000	0	320,000
		Reabilitare rețea de canalizare	m	2,500	170	425,000	0	425,000	0	0	425,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>						<b>3,284,500</b>	<b>1,752,000</b>	<b>1,532,500</b>	<b>1,752,000</b>	<b>0</b>	<b>1,532,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ianca  
**Aglomerarea:** Oprisenesti

**Planul de investiții pe termen lung - Alimentarea cu apă și apă uzată**  
**Costurile de investiții pe etape și categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>286,500</b>	<b>0</b>	<b>286,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	5,730	50	286,500	0	286,500	0	0	286,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apă uzată</b>					<b>965,250</b>	<b>0</b>	<b>965,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965,250</b>
2.1	Stație de epurare	Epurare apelor se va realiza în SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Conducta de refulare Oprisenesti - Ianca	m	1,450	45	65,250	0	65,250	0	0	65,250
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	5,625	160	900,000	0	900,000	0	0	900,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,251,750</b>	<b>0</b>	<b>1,251,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,251,750</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ianca  
**Aglomerarea:** Tarlele Filii

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>379,500</b>	<b>0</b>	<b>379,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Reabilitare conducta aductiune	m	7,100	45	319,500	0	319,500	0	0	319,500
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	1,200	50	60,000	0	60,000	0	0	60,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	10	6,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000
2.2	Colector principal/Conducte de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,600	160	1,056,000	0	1,056,000	0	0	1,056,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,495,500</b>	<b>0</b>	<b>1,495,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,495,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ianca  
**Aglomerarea:** Berlesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
1	Alimentare cu apă					429,500	0	429,500	0	0	429,500		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Reabilitare conducta de aductiune	m	4,100	45	184,500	0	184,500	0	0	184,500		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distributie	m	4,900	50	245,000	0	245,000	0	0	245,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
2	<b>Apa uzată</b>					<b>674,000</b>	<b>0</b>	<b>674,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	7	6,000	42,000	0	42,000	0	0	42,000		
2.2	Colector principal/Conducte de refulare					0	0	0	0	0	0		
2	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,950	160	632,000	0	632,000	0	0	632,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>1,103,500</b>	<b>0</b>	<b>1,103,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,103,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ianca  
**Aglomerarea:** Gara Ianca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>220,750</b>	<b>0</b>	<b>220,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,750</b>	<b>0</b>	
2.1	Stație de epurare	Epurare apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Conducta de refulare	m	750	45	33,750	0	33,750	0	0	0	33,750	
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	950	160	152,000	0	152,000	0	0	0	152,000	
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>220,750</b>	<b>0</b>	<b>220,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,750</b>	<b>0</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Insuratei  
**Aglomerarea:** Insuratei

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,487,500</b>	<b>0</b>	<b>1,487,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,487,500</b>		
1.1	Sursa de apă	Reabilitare front de captare	ans	5	30,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	26,750	50	1,337,500	0	1,337,500	0	0	1,337,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>864,000</b>	<b>0</b>	<b>864,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864,000</b>		
2.1	Stație de epurare						0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducte de refulare						0	0	0	0	0		
2.3	Statie de pompare						0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Reabilitare retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	5,400	160	864,000	0	864,000	0	0	864,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor						0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,351,500</b>	<b>0</b>	<b>2,351,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,351,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Insuratei  
**Aglomerarea:** Lacu Rezii

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>560,650</b>	<b>0</b>	<b>560,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,650</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Conducta de refulare	m	1,050	45	47,250	0	47,250	0	0	0	0	47,250
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	2,990	160	478,400	0	478,400	0	0	0	0	478,400
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>560,650</b>	<b>0</b>	<b>560,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,650</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Insuratei  
**Aglomerarea:** Maru Rosu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>263,750</b>	<b>0</b>	<b>263,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,750</b>
2.1	Stație de epurare*	Epurare apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Conducta de refulare	m	1,350	45	60,750	0	60,750	0	0	0	0	60,750
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	1,050	160	168,000	0	168,000	0	0	0	0	168,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>263,750</b>	<b>0</b>	<b>263,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,750</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Insuratei  
**Aglomerarea:** Valea Calmatui + Dropia

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>207,600</b>	<b>207,600</b>	<b>0</b>	<b>207,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Insuratei-Dropia	m	5,120	30	153,600	153,600	0	153,600	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	1,200	45	54,000	54,000	0	54,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>184,800</b>	<b>0</b>	<b>184,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,800</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	2	6,000	12,000	0	12,000	0	0	12,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Statie de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	1,080	160	172,800	0	172,800	0	0	172,800
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>392,400</b>	<b>207,600</b>	<b>184,800</b>	<b>207,600</b>	<b>0</b>	<b>184,800</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Baraganu  
**Aglomerarea:** Baraganu

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	22,000	45	990,000	0	990,000	0	0	990,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>5,015,000</b>	<b>3,761,250</b>	<b>1,253,750</b>	<b>3,761,250</b>	<b>0</b>	<b>1,253,750</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ciocile - SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2	Statie de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	29,500	170	5,015,000	3,761,250	1,253,750	3,761,250	0	1,253,750		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>6,005,000</b>	<b>3,761,250</b>	<b>2,243,750</b>	<b>3,761,250</b>	<b>0</b>	<b>2,243,750</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bertestii de Jos  
**Aglomerarea:** Bertestii de Jos

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	16,000	45	720,000	0	720,000	0	0	720,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>989,800</b>	<b>521,000</b>	<b>468,800</b>	<b>0</b>	<b>521,000</b>	<b>468,800</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti											
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Cuza Voda - Bertesti											
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate (pentru ridicarea locala a presiunii)	buc	1	25,000	25,000	25,000	0	0	25,000	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,030	160	964,800	496,000	468,800	0	496,000	468,800		
2.5.	Tratarea năolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>1,709,800</b>	<b>521,000</b>	<b>1,188,800</b>	<b>0</b>	<b>521,000</b>	<b>1,188,800</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bertestii de Jos  
**Aglomerarea:** Bertestii de Sus

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>585,000</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	13,000	45	585,000	0	585,000	0	0	585,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>572,200</b>	<b>289,000</b>	<b>283,200</b>	<b>0</b>	<b>289,000</b>	<b>283,200</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Cuza Voda - Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate (pentru ridicarea locala a presiunii)	buc	1	25,000	25,000	25,000	0	0	25,000	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,420	160	547,200	264,000	283,200	0	264,000	283,200
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,157,200</b>	<b>289,000</b>	<b>868,200</b>	<b>0</b>	<b>289,000</b>	<b>868,200</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bertestii de Jos  
**Aglomerarea:** Gura Calmatui

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	4,500	45	202,500	0	202,500	0	0	202,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>401,000</b>	<b>152,000</b>	<b>249,000</b>	<b>0</b>	<b>152,000</b>	<b>249,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ciocile - SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate (pentru ridicarea locala a presiunii)	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	2,350	160	376,000	152,000	224,000	0	152,000	224,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>603,500</b>	<b>152,000</b>	<b>451,500</b>	<b>0</b>	<b>152,000</b>	<b>451,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bertestii de Jos  
**Aglomerarea:** Spiru Haret

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>382,500</b>	<b>0</b>	<b>382,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	8,500	45	382,500	0	382,500	0	0	382,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,160,000</b>	<b>544,000</b>	<b>1,616,000</b>	<b>0</b>	<b>544,000</b>	<b>1,616,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti									
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Cuza Voda - Bertesti									
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	13,500	160	2,160,000	544,000	1,616,000	0	544,000	1,616,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>2,542,500</b>	<b>544,000</b>	<b>1,998,500</b>	<b>0</b>	<b>544,000</b>	<b>1,998,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bordei Verde  
**Aglomerarea:** Bordei Verde

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>437,500</b>	<b>0</b>	<b>437,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	2	15,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000
1.5	Rețea de distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	8,500	45	382,500	0	382,500	0	0	382,500
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,443,200</b>	<b>0</b>	<b>1,443,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,200</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Bordei Verde - Ianca				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Iniintare retea de canalizare	m	9,020	160	1,443,200	0	1,443,200	0	0	1,443,200
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,880,700</b>	<b>0</b>	<b>1,880,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,880,700</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bordei Verde  
**Aglomerarea:** Gabrielescu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	3,500	45	157,500	0	157,500	0	0	157,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	13	6,000	78,000	0	78,000	0	0	78,000
2.2	Colector principal/Conducte de refulare										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,125	160	980,000	0	980,000	0	0	980,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,215,500</b>	<b>0</b>	<b>1,215,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,215,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Bordei Verde  
**Aglomerarea:** Liscoteanca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>282,500</b>	<b>0</b>	<b>282,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	5,500	45	247,500	0	247,500	0	0	247,500
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	buc	1	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,002,000</b>	<b>0</b>	<b>1,002,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,002,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	11	6,000	66,000	0	66,000	0	0	66,000
2.2	Colector principal/Conducte de refulare										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	5,850	160	936,000	0	936,000	0	0	936,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,284,500</b>	<b>0</b>	<b>1,284,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,284,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Cazasu  
**Aglomerarea:** Cazasu

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	Etapa 2014 - 2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>732,500</b>	<b>0</b>	<b>732,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	15,500	45	697,500	0	697,500	0	0	697,500		
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	buc	1	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,869,200</b>	<b>3,553,000</b>	<b>316,200</b>	<b>2,664,750</b>	<b>888,250</b>	<b>316,200</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila											
2.2	Colector principal/Conducte de refulare												
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Infiintarea rețelei de canalizare	m	22,760	170	3,869,200	3,553,000	316,200	2,664,750	888,250	316,200		
2.5.	Tratarea nămolurilor												
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,601,700</b>	<b>3,553,000</b>	<b>1,048,700</b>	<b>2,664,750</b>	<b>888,250</b>	<b>1,048,700</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Chiscani  
**Aglomerarea:** Chiscani

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>342,475</b>	<b>130,900</b>	<b>211,575</b>	<b>130,900</b>	<b>0</b>	<b>211,575</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	1	15,900	15,900	15,900	0	15,900	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distributie	m	2,821	75	211,575	0	211,575	0	0	211,575		
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare nou, V=400 mc	buc	1	115,000	115,000	115,000	0	115,000	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Stație de epurare												
2.2	Colector principal/Conducte de refulare												
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare												
2.5.	Tratarea nămolurilor												
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>342,475</b>	<b>130,900</b>	<b>211,575</b>	<b>130,900</b>	<b>0</b>	<b>211,575</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Chiscani  
**Aglomerarea:** Lacu Sarat

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>95,625</b>	<b>0</b>	<b>95,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,625</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	1,275	75	95,625	0	95,625	0	0	95,625
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,502,500</b>	<b>0</b>	<b>1,502,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,502,500</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducte de refulare	Conducta de refulare	m	1,350	70	94,500	0	94,500	0	0	94,500
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	m	1	48,000	48,000	0	48,000	0	0	48,000
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	8,500	160	1,360,000	0	1,360,000	0	0	1,360,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,598,125</b>	<b>0</b>	<b>1,598,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,598,125</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciocile  
**Aglomerarea:** Ciocile

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>
1.1	Sursa de apă	Reabilitare puturi forate	ans	3	15,000	45,000	0	45,000	0	0	45,000
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,346,000</b>	<b>2,346,000</b>	<b>0</b>	<b>1,759,500</b>	<b>586,500</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apa uzata este preluata de conducta de refulare aferenta clusterului Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea retelei de canalizare	m	13,800	170	2,346,000	2,346,000	0	1,759,500	586,500	0
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,391,000</b>	<b>2,346,000</b>	<b>45,000</b>	<b>1,759,500</b>	<b>586,500</b>	<b>45,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciocile  
**Aglomerarea:** Chichinetu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
2	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,205,800</b>	<b>217,000</b>	<b>988,800</b>	<b>0</b>	<b>217,000</b>	<b>988,800</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apa uzata este preluata de conducta de refulare aferenta clusterului Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate (pentru ridicarea locala a presiunii)	buc	1	25,000	25,000	25,000	0	0	25,000	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	7,380	160	1,180,800	192,000	988,800	0	192,000	988,800
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,205,800</b>	<b>217,000</b>	<b>988,800</b>	<b>0</b>	<b>217,000</b>	<b>988,800</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciocile  
**Aglomerarea:** Chioibasesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>307,000</b>	<b>307,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Chichinetu - Chioibasesti	m	2,400	30	72,000	72,000	0	72,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	4,700	50	235,000	235,000	0	175,000	60,000	0		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>540,000</b>	<b>0</b>	<b>540,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	6	6,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000		
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	3,150	160	504,000	0	504,000	0	0	504,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>847,000</b>	<b>307,000</b>	<b>540,000</b>	<b>247,000</b>	<b>60,000</b>	<b>540,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciocile  
**Aglomerarea:** Odaieni

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
									2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>348,500</b>	<b>348,500</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Ciocile - Odaieni	m	6,450	30	193,500	193,500	0	193,500	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	3,100	50	155,000	155,000	0	125,000	30,000	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>516,000</b>	<b>0</b>	<b>516,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	6	6,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000
2.2	Colector principal/Conducte de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	3,000	160	480,000	0	480,000	0	0	480,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>864,500</b>	<b>348,500</b>	<b>516,000</b>	<b>318,500</b>	<b>30,000</b>	<b>516,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciresu  
**Aglomerarea:** Ciresu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,226,900</b>	<b>946,900</b>	<b>280,000</b>	<b>946,900</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>		
1.1	Sursa de apă				0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune				0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	1	41,900	41,900	41,900	0	41,900	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	15,000	70	1,050,000	770,000	280,000	770,000	0	280,000		
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare nou, V=400 mc	buc	1	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,584,000</b>	<b>0</b>	<b>1,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,584,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de canalul colector Ulmu SE Zavoia				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare				0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	9,900	160	1,584,000	0	1,584,000	0	0	1,584,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor				0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,810,900</b>	<b>946,900</b>	<b>1,864,000</b>	<b>946,900</b>	<b>0</b>	<b>1,864,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciresu  
**Aglomerarea:** Batogu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,007,000</b>	<b>1,007,000</b>	<b>0</b>	<b>1,007,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă				0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune				0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare				0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	14,100	70	987,000	987,000	0	987,000	0	0		
1.6	Rezervoare				0	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,580,000</b>	<b>0</b>	<b>1,580,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,580,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	10	6,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare				0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare				0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare inclusiv racorduri	m	9,500	160	1,520,000	0	1,520,000	0	0	1,520,000		
2.5	Tratarea nămolurilor				0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>2,587,000</b>	<b>1,007,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>1,007,000</b>	<b>0</b>	<b>1,580,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciresu  
**Aglomerarea:** Ionesti

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>224,000</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă				0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	3,200	70	224,000	224,000	0	224,000	0	0		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>496,800</b>	<b>0</b>	<b>496,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496,800</b>		
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	6	6,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	2,880	160	460,800	0	460,800	0	0	460,800		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>720,800</b>	<b>224,000</b>	<b>496,800</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>496,800</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciresu  
**Aglomerarea:** Scarlatesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	8,800	50	440,000	440,000	0	440,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,056,000</b>	<b>0</b>	<b>1,056,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,056,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei					0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apa uzata este preluata de conducta de refulare aferenta clusterului Insuratei					0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare						0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	6,600	160	1,056,000	0	1,056,000	0	0	1,056,000
2.5	Tratarea nămolurilor						0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,496,000</b>	<b>440,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,056,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ciresu  
**Aglomerarea:** Vultureni

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>495,000</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni	m	7,000	20	140,000	140,000	0	140,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	7,100	50	355,000	355,000	0	355,000	0	0		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>795,200</b>	<b>0</b>	<b>795,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795,200</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apa uzata este preluata de conducta de refulare aferenta clusterului Insuratei				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare inclusiv racorduri	m	4,970	160	795,200	0	795,200	0	0	795,200		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>1,290,200</b>	<b>495,000</b>	<b>795,200</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>	<b>795,200</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Dudesti  
**Aglomerarea:** Dudesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>357,500</b>	<b>162,500</b>	<b>195,000</b>	<b>162,500</b>	<b>0</b>	<b>195,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	5,500	65	357,500	162,500	195,000	162,500	0	195,000
1.6	Rezervoare						0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,691,200</b>	<b>0</b>	<b>1,691,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,691,200</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor uzate se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Dudesti - Tataru				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	10,570	160	1,691,200	0	1,691,200	0	0	1,691,200
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,048,700</b>	<b>162,500</b>	<b>1,886,200</b>	<b>162,500</b>	<b>0</b>	<b>1,886,200</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Dudesti  
**Aglomerarea:** Tataru

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>292,500</b>	<b>130,000</b>	<b>162,500</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>162,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	4,500	65	292,500	130,000	162,500	130,000	0	162,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,856,000</b>	<b>2,677,500</b>	<b>178,500</b>	<b>2,677,500</b>	<b>0</b>	<b>178,500</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apa uzata este preluata de conducta de refulare aferenta clusterului Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintarea rețelei de canalizare	m	16,800	170	2,856,000	2,677,500	178,500	2,677,500	0	178,500
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,148,500</b>	<b>2,807,500</b>	<b>341,000</b>	<b>2,807,500</b>	<b>0</b>	<b>341,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Frecatei  
**Aglomerarea:** Frecatei

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>620,000</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>	<b>620,000</b>	
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	10	6,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000	60,000	
2.2	Colector principal/Conducte de refulare					0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,500	160	560,000	0	560,000	0	0	560,000	560,000	
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total</b>					<b>620,000</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>	<b>620,000</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Frecatei  
**Aglomerarea:** Agaua

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,122,400</b>	<b>0</b>	<b>1,122,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,122,400</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	10	6,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,640	160	1,062,400	0	1,062,400	0	0	1,062,400
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,122,400</b>	<b>0</b>	<b>1,122,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,122,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Frecatei  
**Aglomerarea:** Salcia

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>	
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	1	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	6,000	
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	350	160	56,000	0	56,000	0	0	56,000	56,000	
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total</b>					<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Frecatei  
**Aglomerarea:** Titcov

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>256,400</b>	<b>0</b>	<b>256,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256,400</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	3	6,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000
2.2	Colector principal					0		0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	1,490	160	238,400	0	238,400	0	0	238,400
2.5.	Tratarea nămolurilor									0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>256,400</b>	<b>0</b>	<b>256,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Galbenu  
**Aglomerarea:** Galbenu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>845,250</b>	<b>736,500</b>	<b>108,750</b>	<b>736,500</b>	<b>0</b>	<b>108,750</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Statie de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Jirlau-Satuc-Galbenu	m	9,000	31	279,000	279,000	0	279,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	7,550	75	566,250	457,500	108,750	457,500	0	108,750		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,072,000</b>	<b>0</b>	<b>1,072,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,072,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluare de conducta de refulare aferenta clusterului Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,700	160	1,072,000	0	1,072,000	0	0	1,072,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>1,917,250</b>	<b>736,500</b>	<b>1,180,750</b>	<b>736,500</b>	<b>0</b>	<b>1,180,750</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Galbenu  
**Aglomerarea:** Drogu

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>500,000</b>	<b>388,000</b>	<b>112,000</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>112,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	10,000	50	500,000	388,000	112,000	388,000	0	112,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,694,400</b>	<b>0</b>	<b>1,694,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,694,400</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluare de conducta de refulare Zamfiresti-Visani				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	10,590	160	1,694,400	0	1,694,400	0	0	1,694,400
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>2,194,400</b>	<b>388,000</b>	<b>1,806,400</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>1,806,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Galbenu  
**Aglomerarea:** Pantecani

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
									2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Satuc - Pantecani	m	2,000	15	30,000	30,000	0	30,000	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>588,800</b>	<b>0</b>	<b>588,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,800</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluare de conducta de refulare Galbenu - Jirlau				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,680	160	588,800	0	588,800	0	0	588,800
2.50	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>618,800</b>	<b>30,000</b>	<b>588,800</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>588,800</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Galbenu  
**Aglomerarea:** Satuc

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>306,000</b>	<b>0</b>	<b>306,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	6,800	45	306,000	0	306,000	0	0	0	0	306,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,260,800</b>	<b>0</b>	<b>1,260,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,260,800</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluare de conducta de refulare Galbenu - Jirlau				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	7,880	160	1,260,800	0	1,260,800	0	0	0	0	1,260,800
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,566,800</b>	<b>0</b>	<b>1,566,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,566,800</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Galbenu  
**Aglomerarea:** Zamfiresti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>397,000</b>	<b>154,000</b>	<b>243,000</b>	<b>154,000</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Visani-Zamfiresti	m	7,000	22	154,000	154,000	0	154,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	5,400	45	243,000	0	243,000	0	0	243,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,051,200</b>	<b>0</b>	<b>1,051,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,051,200</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluare de conducta de refulare Zamfiresti-Visani				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,570	160	1,051,200	0	1,051,200	0	0	1,051,200		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>1,448,200</b>	<b>154,000</b>	<b>1,294,200</b>	<b>154,000</b>	<b>0</b>	<b>1,294,200</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Gemenele  
**Aglomerarea:** Gemenele

**Planul de investitii de termen lung - - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>63,100</b>	<b>0</b>	<b>63,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,100</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitate retea de distributie	m	662	50	33,100	0	33,100	0	0	33,100		
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,968,000</b>	<b>0</b>	<b>1,968,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,968,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apa uzata va fi preluata de conducta sub presiune Ramnicelu - Cazasu				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	12,300	160	1,968,000	0	1,968,000	0	0	1,968,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>2,031,100</b>	<b>0</b>	<b>2,031,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,031,100</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Gemenele  
**Aglomerarea:** Gavani

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>47,500</b>	<b>0</b>	<b>47,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitate rețea de distribuție	m	950	50	47,500	0	47,500	0	0	47,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>592,000</b>	<b>0</b>	<b>592,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apa uzata va fi preluata de conducta sub presiune Ramnicelu - Cazasu				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,700	160	592,000	0	592,000	0	0	592,000
2.5.	Tratarea nămolurilor			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>639,500</b>	<b>0</b>	<b>639,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Gradistea  
**Aglomerarea:** Gradistea (Gradistea, Ibrianu, Maraloiu)

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>408,500</b>	<b>0</b>	<b>408,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Reabilitare conducta de aducțiune	m	5,800	20	116,000	0	116,000	0	0	116,000
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție în localitatea Gradistea	m	5,850	50	292,500	0	292,500	0	0	292,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,995,000</b>	<b>3,995,000</b>	<b>0</b>	<b>2,996,250</b>	<b>998,750</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza în SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal / Conducta de refulare	Apa uzata va fi preluata de conducta sub presiune Gradistea - Cazasu				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintarea rețelei de canalizare în aglomerare	m	23,500	170	3,995,000	3,995,000	0	2,996,250	998,750	0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>4,403,500</b>	<b>3,995,000</b>	<b>408,500</b>	<b>2,996,250</b>	<b>998,750</b>	<b>408,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Gropeni  
**Aglomerarea:** Gropeni

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>939,000</b>	<b>924,000</b>	<b>15,000</b>	<b>924,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	12,320	75	924,000	924,000	0	924,000	0	0
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,240,000</b>	<b>2,240,000</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se realizeaza in SE existenta Gropeni				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Extindere rețea de canalizare	m	14,000	160	2,240,000	2,240,000	0	1,680,000	560,000	0
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,179,000</b>	<b>3,164,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,604,000</b>	<b>560,000</b>	<b>15,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Jirlau  
**Aglomerarea:** Jirlau

**Planul de investiții de termen lung - Alimentarea cu apă și Apa uzată**  
**Costurile de investiții pe etape și categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,452,500</b>	<b>1,452,500</b>	<b>0</b>	<b>1,452,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	3,500	75	262,500	262,500	0	262,500	0	0
		Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	14,000	85	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,502,000</b>	<b>3,502,000</b>	<b>0</b>	<b>2,626,500</b>	<b>875,500</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza în SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Apa uzată va fi preluată de conducta sub presiune Jirlau - SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Inițierea rețelei de canalizare	m	20,600	170	3,502,000	3,502,000	0	2,626,500	875,500	0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>4,954,500</b>	<b>4,954,500</b>	<b>0</b>	<b>4,079,000</b>	<b>875,500</b>	<b>0</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Marasu  
**Aglomerarea:** Marasu

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>983,500</b>	<b>983,500</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>	<b>73,500</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	14,050	70	983,500	983,500	0	910,000	73,500	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,517,150</b>	<b>0</b>	<b>2,517,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,517,150</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Statie de epurare pt. cca 5000 l.e.*	buc	1	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Conducta de refulare	m	3,550	45	159,750	0	159,750	0	0	159,750
2.3	Stație de pompare	Statie de epurare ape uzate	buc	1	45,000	45,000	0	45,000	0	0	45,000
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,640	160	1,062,400	0	1,062,400	0	0	1,062,400
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,500,650</b>	<b>983,500</b>	<b>2,517,150</b>	<b>910,000</b>	<b>73,500</b>	<b>2,517,150</b>

\* Statia de epurare va prelua apele uzate din toate aglomerarile situate in Insula Mare a Brailei

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Marasu  
**Aglomerarea:** Bandoiu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	3,800	50	190,000	190,000	0	190,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>691,200</b>	<b>0</b>	<b>691,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691,200</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Marasu				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Colector principal	m	1,200	160	192,000	0	192,000	0	0	192,000
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare sistem de canalizare	m	3,120	160	499,200	0	499,200	0	0	499,200
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>881,200</b>	<b>190,000</b>	<b>691,200</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>691,200</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Marasu  
**Aglomerarea:** Tacau

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiiintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	4,600	50	230,000	230,000	0	230,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,401,400</b>	<b>0</b>	<b>1,401,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,401,400</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Marasu				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Conducta de refulare	m	4,400	160	704,000	0	704,000	0	0	704,000
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	35,000
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	4,140	160	662,400	0	662,400	0	0	662,400
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,631,400</b>	<b>230,000</b>	<b>1,401,400</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>1,401,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Marasu  
**Aglomerarea:** Magureni

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>415,000</b>	<b>415,000</b>	<b>0</b>	<b>415,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	8,300	50	415,000	415,000	0	415,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>994,000</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	11	6,000	66,000	0	66,000	0	0	66,000
2.2	Colector principal/ conducta de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	5,800	160	928,000	0	928,000	0	0	928,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>1,409,000</b>	<b>415,000</b>	<b>994,000</b>	<b>415,000</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Marasu  
**Aglomerarea:** Plopi

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	4,000	50	200,000	200,000	0	200,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>682,000</b>	<b>0</b>	<b>682,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	3	6,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	4,150	160	664,000	0	664,000	0	0	664,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>					<b>882,000</b>	<b>200,000</b>	<b>682,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>682,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Maxineni  
**Aglomerarea:** Maxineni

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,029,025</b>	<b>808,900</b>	<b>220,125</b>	<b>808,900</b>	<b>0</b>	<b>220,125</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	1	15,900	15,900	15,900	0	15,900	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente	m	11,735	75	880,125	660,000	220,125	660,000	0	220,125
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare, V=350 mc	buc	1	113,000	113,000	113,000	0	113,000	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,776,000</b>	<b>0</b>	<b>1,776,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,776,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila									
2.2	Colector principal	Apa uzata va fi preluata de conducta sub presiune Maxineni - Braila									
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	11,100	160	1,776,000		1,776,000			1,776,000
2.5.	Tratarea nămolurilor										
	<b>Total</b>					<b>2,805,025</b>	<b>808,900</b>	<b>1,996,125</b>	<b>808,900</b>	<b>0</b>	<b>1,996,125</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Maxineni  
**Aglomerarea:** Corbu Nou

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>598,500</b>	<b>598,500</b>	<b>0</b>	<b>598,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	11,970	50	598,500	598,500	0	598,500	0	0		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,675,000</b>	<b>0</b>	<b>1,675,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,675,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Conducta de refulare din localitate pana la colectorul general	m	1,600	45	72,000	0	72,000	0	0	72,000		
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	35,000		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	9,800	160	1,568,000	0	1,568,000	0	0	1,568,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>					<b>2,273,500</b>	<b>598,500</b>	<b>1,675,000</b>	<b>598,500</b>	<b>0</b>	<b>1,675,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Maxineni  
**Aglomerarea:** Corbu Vechi

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>407,500</b>	<b>362,500</b>	<b>45,000</b>	<b>362,500</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Corbu Nou - Corbu Vechi	m	8,000	20	160,000	160,000	0	160,000	0	0
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Infiintare rețea distributie, inclusiv bransamente	m	5,500	45	247,500	202,500	45,000	202,500	0	45,000
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	6	6,000	36,000	0	36,000	0	0	36,000
2.2	Colector principal/Conducta de refulare										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	2,900	160	464,000	0	464,000	0	0	464,000
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>907,500</b>	<b>362,500</b>	<b>545,000</b>	<b>362,500</b>	<b>0</b>	<b>545,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Maxineni  
**Aglomerarea:** Latinu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>390,000</b>	<b>360,000</b>	<b>30,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	6,300	50	315,000	285,000	30,000	285,000	0	30,000
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare nou, V=150 mc	buc	1	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,776,000</b>	<b>0</b>	<b>1,776,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,776,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apa uzata va fi preluata de conducta sub presiune Maxineni - SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare sistem de canalizare	m	11,100	160	1,776,000	0	1,776,000	0	0	1,776,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,166,000</b>	<b>360,000</b>	<b>1,806,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,806,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Maxineni  
**Aglomerarea:** Voinești

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>204,000</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Latinu - Voinești	m	4,000	15	60,000	60,000	0	60,000	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infintare retea distributie, inclusiv bransamente	m	3,200	45	144,000	144,000	0	144,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	2,100	160	336,000	0	336,000	0	0	336,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>564,000</b>	<b>204,000</b>	<b>360,000</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Mircea Voda/Surdila Gaiseanca  
**Aglomerarea:** Mircea Voda (Mircea Voda si Filipesti)

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale** (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>1,291,250</b>	<b>260,000</b>	<b>1,031,250</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,031,250</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune												
1.4	Stație de pompare												
1.5	Rețea distribuție	Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Mircea Voda	m	4,000	65	260,000	260,000	0	260,000	0	0		
		Reabilitare retea de distributie in Mircea Voda	m	8,750	75	656,250	0	656,250	0	0	656,250		
		Reabilitare retea de distributie in Filipesti	m	7,500	50	375,000	0	375,000	0	0	375,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,648,000</b>	<b>2,856,000</b>	<b>792,000</b>	<b>2,856,000</b>	<b>0</b>	<b>792,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se realizeaza in SE Faurei											
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate sunt preluate de colectorul existent lanca - SE Faurei											
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Extindere retea de canalizare*	m	22,800	160	3,648,000	2,856,000	792,000	2,856,000	0	792,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total</b>					<b>4,939,250</b>	<b>3,116,000</b>	<b>1,823,250</b>	<b>3,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,823,250</b>		

* <b>Din care:</b>	Extindere retea de canalizare Mircea Voda	m	16,800	160	2,688,000	2,376,000	312,000	2,376,000	0	312,000
	Extindere retea de canalizare Filipesti	m	6,000	160	960,000	480,000	480,000	480,000	0	480,000

\*\* **Din care:**

– Valoarea totala pentru UAT Mircea Voda (localitatea Mircea Voda) 3.604.250. euro, din care in Etapa I FC (2014-2020) 2.636.000 euro, in Etapa II Alte fonduri (2020-2044) 968.250 euro

– Valoarea totala pentru UAT Surdila Gaiseanca (localitatea Filipesti) 1.335.000 euro, din care in Etapa I FC (2014 - 2020) 480.000 euro, in Etapa II Alte fonduri (2020-2044) 855.000 euro.

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Mircea Voda  
**Agglomerarea:** Dedulesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	3,500	45	157,500	0	157,500	0	0	0		157,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Conducta de refulare	m	3,300	60	198,000	0	198,000	0	0	0		198,000
2.3	Stație de pompare	Statie pompare ape uzare	buc	1	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0		45,000
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	5,800	160	928,000	0	928,000	0	0	0		928,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,328,500</b>	<b>0</b>	<b>1,328,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,328,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Movila Miresii  
**Aglomerarea:** Movila Miresii

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>710,000</b>	<b>675,000</b>	<b>35,000</b>	<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune												
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente	m	9,000	75	675,000	675,000	0	675,000	0	0	0	
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,609,500</b>	<b>1,657,500</b>	<b>952,000</b>	<b>1,657,500</b>	<b>0</b>	<b>952,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila											
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Gradistea -Cazasu											
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Extinderea rețelei de canalizare	m	13,250	170	2,252,500	1,300,500	952,000	1,300,500	0	0	952,000	
		Reabilitarea rețelei de canalizare	m	2,100	170	357,000	357,000	0	357,000	0	0	0	
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,319,500</b>	<b>2,332,500</b>	<b>987,000</b>	<b>2,332,500</b>	<b>0</b>	<b>987,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Movila Miresii  
**Aglomerarea:** Esna

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Gradistea -Cazasu				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	2,150	160	344,000	0	344,000	0	0	0	0	344,000
2.5	Tratarea nămolurilor												
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Movila Miresii  
**Aglomerarea:** Tepes Voda

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,235,250</b>	<b>0</b>	<b>1,235,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,235,250</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila											
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Canal colector	m	3,650	25	91,250	0	91,250	0	0	0	0	91,250
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	7,150	160	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	1,144,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,235,250</b>	<b>0</b>	<b>1,235,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,235,250</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Racovita  
**Aglomerarea:** Racovita

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente	m	3,000	45	135,000	0	135,000	0	0	135,000
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>854,000</b>	<b>0</b>	<b>854,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Conducta de refulare Racovita - Custura	m	600	45	27,000	0	27,000	0	0	27,000
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	35,000
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	4,950	160	792,000	0	792,000	0	0	792,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,019,000</b>	<b>0</b>	<b>1,019,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,019,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Racovita  
**Aglomerarea:** Corbeni

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	1,400	45	63,000	0	63,000	0	0	63,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>339,200</b>	<b>0</b>	<b>339,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339,200</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	1,970	160	315,200	0	315,200	0	0	315,200		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>402,200</b>	<b>0</b>	<b>402,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,200</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Racovita  
**Aglomerarea:** Custura

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>153,000</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distributie, inclusiv bransamente	m	3,400	45	153,000	0	153,000	0	0	153,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>998,700</b>	<b>0</b>	<b>998,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998,700</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Conducta de refulare Custura - Gradistea	m	3,460	45	155,700	0	155,700	0	0	155,700		
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	35,000		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	5,050	160	808,000	0	808,000	0	0	808,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,151,700</b>	<b>0</b>	<b>1,151,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,151,700</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ramnicelu  
**Aglomerarea:** Ramnicelu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>517,500</b>	<b>0</b>	<b>517,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517,500</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune												
1.4	Stație de pompare												
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	11,500	45	517,500	0	517,500	0	0	517,500		
1.6	Rezervoare												
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,968,000</b>	<b>0</b>	<b>1,968,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,968,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila											
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul sub-presiune Ramnicelu-Cazasu, din clusterul Braila											
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	12,300	160	1,968,000	0	1,968,000	0	0	1,968,000		
2.5	Tratarea nămolurilor												
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,485,500</b>	<b>0</b>	<b>2,485,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,485,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ramnicelu  
**Aglomerarea:** Constantinesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune												
1.4	Stație de pompare												
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distributie, inclusiv bransamente	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500		
1.6	Rezervoare												
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare rețea de canalizare	m	2,100	160	336,000	0	336,000	0	0	336,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>427,500</b>	<b>0</b>	<b>427,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ramnicelu  
**Aglomerarea:** Mihail Kogalniceanu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	0		67,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>376,000</b>	<b>0</b>	<b>376,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	0		24,000
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0		0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		0
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	2,200	160	352,000	0	352,000	0	0	0		352,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>443,500</b>	<b>0</b>	<b>443,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ramnicelu  
**Aglomerarea:** Boarca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>49,500</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	1,100	45	49,500	0	49,500	0	0	49,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>282,000</b>	<b>0</b>	<b>282,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,000</b>		
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Fose septice	buc	3	6,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000		
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	1,650	160	264,000	0	264,000	0	0	264,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>331,500</b>	<b>0</b>	<b>331,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Romanu  
**Aglomerarea:** Romanu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>571,500</b>	<b>414,000</b>	<b>157,500</b>	<b>414,000</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Latinu - Oancea	m	4,000	45	180,000	180,000	0	180,000	0	0
		Reabilitare conducta de aducțiune Oancea - Romanu	m	5,200	45	234,000	234,000	0	234,000	0	0
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	3,500	45	157,500	0	157,500	0	0	157,500
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,108,800</b>	<b>0</b>	<b>1,108,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,108,800</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul sub-presiune Ramnicelu-Cazasu, din clusterul Braila									
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,930	160	1,108,800	0	1,108,800	0	0	1,108,800
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,680,300</b>	<b>414,000</b>	<b>1,266,300</b>	<b>414,000</b>	<b>0</b>	<b>1,266,300</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Romanu  
**Aglomerarea:** Oancea

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>232,500</b>	<b>0</b>	<b>232,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,500</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Reatea de distributie	Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente	m	4,500	45	202,500	0	202,500	0	0	202,500
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>935,100</b>	<b>0</b>	<b>935,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935,100</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Canal colector din localitate pana la colectorul Maxineni- Braila	m	3,300	45	148,500	0	148,500	0	0	148,500
2.3	Stație de pompare	Statie pompare ape uzate	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	4,760	160	761,600	0	761,600	0	0	761,600
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,167,600</b>	<b>0</b>	<b>1,167,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,167,600</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Rosiori  
**Aglomerarea:** Rosiori

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>273,500</b>	<b>0</b>	<b>273,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,500</b>
1.1	Sursa de apă	Reabilitare front de captare	ans	2	13,000	26,000	0	26,000	0	0	26,000
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	5,500	45	247,500	0	247,500	0	0	247,500
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,408,000</b>	<b>0</b>	<b>1,408,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,408,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	8,800	160	1,408,000	0	1,408,000	0	0	1,408,000
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,681,500</b>	<b>0</b>	<b>1,681,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Rosiori  
**Aglomerarea:** Coltea

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție										
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>854,400</b>	<b>208,000</b>	<b>646,400</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>	<b>646,400</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de canalul colector sub-presiune Ciocile - Tataru - SE Bertesti									
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infintare retea de canalizare	m	5,340	160	854,400	208,000	646,400	0	208,000	646,400
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>854,400</b>	<b>208,000</b>	<b>646,400</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>	<b>646,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Rosiori  
**Aglomerarea:** Florica

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție										
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>933,400</b>	<b>0</b>	<b>933,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933,400</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti									
2.2	Colector principal/Conducta de refulare	Colector sub-presiune	m	1,200	45	54,000	0	54,000	0	0	54,000
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	5,340	160	854,400	0	854,400	0	0	854,400
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>933,400</b>	<b>0</b>	<b>933,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933,400</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Rosiori  
**Aglomerarea:** Pribeagu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă*</b>					<b>162,000</b>	<b>162,000</b>	<b>0</b>	<b>162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Coltea - Pribeagu	m	400	30	12,000	12,000	0	12,000	0	0
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Infintare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	3,000	50	150,000	150,000	0	150,000	0	0
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,752,000</b>	<b>0</b>	<b>3,752,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,752,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000
2.2	Colector principal										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	2,330	1,600	3,728,000	0	3,728,000	0	0	3,728,000
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,914,000</b>	<b>162,000</b>	<b>3,752,000</b>	<b>162,000</b>	<b>0</b>	<b>3,752,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Salcia Tudor  
**Aglomerarea:** Salcia Tudor

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>367,500</b>	<b>0</b>	<b>367,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367,500</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune												
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie,	m	7,500	45	337,500	0	337,500	0	0	337,500		
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	16	6,000	96,000	0	96,000	0	0	96,000		
2.2	Colector principal/ Conducta de refulare												
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea de canalizare	m	8,150	160	1,304,000	0	1,304,000	0	0	1,304,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor												
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,767,500</b>	<b>0</b>	<b>1,767,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,767,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Salcia Tudor  
**Aglomerarea:** Ariciu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție,	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	5	6,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000
2.2	Colector principal										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Inițiere rețea de canalizare	m	2,350	160	376,000	0	376,000	0	0	376,000
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>473,500</b>	<b>0</b>	<b>473,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Salcia Tudor  
**Aglomerarea:** Cuza Voda

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>602,500</b>	<b>602,500</b>	<b>0</b>	<b>602,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă												
1.2	Stație de tratare												
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Gulianca - Cuza Voda	m	9,800	30	294,000	294,000	0	294,000	0	0		
1.4	Stație de pompare												
1.5	Rețea distribuție	Extinderea rețelei de distribuție, inclusiv bransamente	m	1,300	45	58,500	58,500	0	58,500	0	0		
		Reabilitarea rețelei de distribuție, inclusiv bransamente	m	5,000	50	250,000	250,000	0	250,000	0	0		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,174,000</b>	<b>0</b>	<b>1,174,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,174,000</b>		
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	13	6,000	78,000	0	78,000	0	0	78,000		
2.2	Colector principal												
2.3	Stație de pompare												
2.4	Rețea de canalizare	Inițiere rețea de canalizare	m	6,850	160	1,096,000	0	1,096,000	0	0	1,096,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,776,500</b>	<b>602,500</b>	<b>1,174,000</b>	<b>602,500</b>	<b>0</b>	<b>1,174,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Salcia Tudor  
**Agglomerarea:** Gulianca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>387,300</b>	<b>387,300</b>	<b>0</b>	<b>387,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune										
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	1	24,800	24,800	24,800	0	24,800	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	5,500	45	247,500	247,500	0	247,500	0	0
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare, V=300 mc	buc	1	95,000	95,000	95,000	0	95,000	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>658,000</b>	<b>0</b>	<b>658,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	7	6,000	42,000	0	42,000	0	0	42,000
2.2	Colector principal/ conducta de refulare										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	3,850	160	616,000	0	616,000	0	0	616,000
2.5	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,045,300</b>	<b>387,300</b>	<b>658,000</b>	<b>387,300</b>	<b>0</b>	<b>658,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Salcia Tudor  
**Aglomerarea:** Olaneasca

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>315,000</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă										
1.2	Stație de tratare										
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Gulianca - Olaneasca	m	3,000	15	45,000	45,000	0	45,000	0	0
1.4	Stație de pompare										
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	6,000	45	270,000	270,000	0	270,000	0	0
1.6	Rezervoare										
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	8	6,000	48,000	0	48,000	0	0	48,000
2.2	Colector principal/Conducta de refulare										
2.3	Stație de pompare										
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	4,200	160	672,000	0	672,000	0	0	672,000
2.5.	Tratarea nămolurilor										
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,035,000</b>	<b>315,000</b>	<b>720,000</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Scortaru Nou  
**Aglomerarea:** Scortaru Nou

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie,	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968,000</b>
2.1	Stație de epurare/Fose septice noi	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Scortar - Gemenele				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea de canalizare	m	6,050	160	968,000	0	968,000	0	0	968,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,035,500</b>	<b>0</b>	<b>1,035,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Scortaru Nou  
**Aglomerarea:** Pitulati

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>961,000</b>	<b>0</b>	<b>961,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector Pitulati - Scortaru	m	1,400	35	49,000	0	49,000	0	0	0	0	49,000
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	5,700	160	912,000	0	912,000	0	0	0	0	912,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>961,000</b>	<b>0</b>	<b>961,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Scortaru Nou  
**Aglomerarea:** Sihleanu

**Planul de investiții de termen lung - Alimentarea cu apă și Apa uzată**  
**Costurile de investiții pe etape și categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție,	m	2,500	45	112,500	0	112,500	0	0	112,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>718,400</b>	<b>0</b>	<b>718,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718,400</b>		
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza în SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal												
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	4,490	160	718,400	0	718,400	0	0	718,400		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>830,900</b>	<b>0</b>	<b>830,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,900</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Scortaru Nou  
**Aglomerarea:** Gurguieti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție,	m	2,500	45	112,500	0	112,500	0	0	112,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>616,900</b>	<b>0</b>	<b>616,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,900</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal/ conducta de refulare	Canal colector Gurguieti - Sihleanu	m	780	45	35,100	0	35,100	0	0	35,100		
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000		
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	3,480	160	556,800	0	556,800	0	0	556,800		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>729,400</b>	<b>0</b>	<b>729,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729,400</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Silistea

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea distributie,	m	5,500	45	247,500	0	247,500	0	0	247,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,169,000</b>	<b>0</b>	<b>1,169,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,169,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Colector sub-presiune Silistea - Muchea	m	1,600	35	56,000	0	56,000	0	0	56,000
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare apa uzata	buc	1	25,000	25,000	0	25,000	0	0	25,000
2.4	Rețea de canalizare	Infintare retea canalizare	m	6,800	160	1,088,000	0	1,088,000	0	0	1,088,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,416,500</b>	<b>0</b>	<b>1,416,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,416,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Cotu Lung

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>309,500</b>	<b>309,500</b>	<b>0</b>	<b>309,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Muchea - Cotu Lung - Cotu Mihalea	m	8,500	20	170,000	170,000	0	170,000	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	3,100	45	139,500	139,500	0	139,500	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>396,800</b>	<b>0</b>	<b>396,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396,800</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Inițiere rețea de canalizare	m	2,330	160	372,800	0	372,800	0	0	372,800
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>706,300</b>	<b>309,500</b>	<b>396,800</b>	<b>309,500</b>	<b>0</b>	<b>396,800</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Cotu Mihalea

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>54,000</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infintare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	1,200	45	54,000	54,000	0	54,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,548,000</b>	<b>0</b>	<b>1,548,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,548,000</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	2	6,000	12,000	0	12,000	0	0	12,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	960	1,600	1,536,000	0	1,536,000	0	0	1,536,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,602,000</b>	<b>54,000</b>	<b>1,548,000</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>1,548,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Muchea

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>218,800</b>	<b>218,800</b>	<b>0</b>	<b>218,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Statie de pompare noua	buc	1	14,800	14,800	14,800	0	14,800	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	3,200	45	144,000	144,000	0	144,000	0	0		
1.6	Rezervoare	Rezervor de inmagazinare, V=100 mc	buc	1	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>409,600</b>	<b>0</b>	<b>409,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409,600</b>		
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Maxineni-Braila				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea canalizare	m	2,560	160	409,600	0	409,600	0	0	409,600		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>628,400</b>	<b>218,800</b>	<b>409,600</b>	<b>218,800</b>	<b>0</b>	<b>409,600</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Vamesu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>85,500</b>	<b>85,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,500</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție	Infiiintare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	1,900	45	85,500	85,500	0	0	0	85,500	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,000</b>	
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Fose septice	buc	2	6,000	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea canalizare	m	750	160	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>217,500</b>	<b>85,500</b>	<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,500</b>	<b>132,000</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Silistea  
**Aglomerarea:** Martacesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distributie,	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>472,000</b>	<b>0</b>	<b>472,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ramnicelu - Cazasu				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare rețea canalizare	m	2,950	160	472,000	0	472,000	0	0	472,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>539,500</b>	<b>0</b>	<b>539,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Stancuta  
**Aglomerarea:** Stancuta

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>265,000</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare noua	buc	1	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
1.3	Conductă de aducțiune				0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare				0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere retea distributie, inclusiv bransamente	m	3,000	45	135,000	135,000	0	135,000	0	0
1.6	Rezervoare	Rezervor nou de inmagazinare + tampon, V=400 mc	buc	1	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,536,000</b>	<b>1,032,000</b>	<b>504,000</b>	<b>0</b>	<b>1,032,000</b>	<b>504,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurararea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Stancuta - Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Extindere retea de canalizare	m	9,600	160	1,536,000	1,032,000	504,000	0	1,032,000	504,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,801,000</b>	<b>1,297,000</b>	<b>504,000</b>	<b>265,000</b>	<b>1,032,000</b>	<b>504,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Stancuta  
**Aglomerarea:** Cuza Voda

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							Etapa 1	Etapa 2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Cuza Voda (intersecție) - GA Cuza Voda	m	3,000	20	60,000	60,000	0	60,000	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	4,000	45	180,000	180,000	0	180,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,688,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>688,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>688,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Cuza Voda - Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare rețea de canalizare	m	16,800	160	2,688,000	2,000,000	688,000	0	2,000,000	688,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,928,000</b>	<b>2,240,000</b>	<b>688,000</b>	<b>240,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>688,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Stancuta  
**Aglomerarea:** Stanca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>350,000</b>	<b>225,000</b>	<b>125,000</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Infiintare rețelei de distributie, inclusiv bransamente	m	7,000	50	350,000	225,000	125,000	225,000	0	125,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>784,000</b>	<b>368,000</b>	<b>416,000</b>	<b>0</b>	<b>368,000</b>	<b>416,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Stancuta - Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Extindere retea de canalizare	m	4,900	160	784,000	368,000	416,000	0	368,000	416,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,134,000</b>	<b>593,000</b>	<b>541,000</b>	<b>225,000</b>	<b>368,000</b>	<b>541,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Stancuta  
**Aglomerarea:** Polizesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>148,500</b>	<b>95,000</b>	<b>53,500</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>53,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Infiintare rețelei de distributie, inclusiv bransamente	m	2,970	50	148,500	95,000	53,500	95,000	0	53,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Stancuta - Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Extindere retea de canalizare	m	1,750	160	280,000	280,000	0	0	280,000	0
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>428,500</b>	<b>375,000</b>	<b>53,500</b>	<b>95,000</b>	<b>280,000</b>	<b>53,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Surdila Gaiseanca  
**Aglomerarea:** Surdila Gaiseanca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitate retea de distributie, inclusiv bransamente	m	6,800	50	340,000	0	340,000	0	0	340,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,065,500</b>	<b>2,065,500</b>	<b>0</b>	<b>2,065,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul existent Ianca-Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infintarea rețelei de canalizare	m	12,150	170	2,065,500	2,065,500	0	2,065,500	0	0		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,405,500</b>	<b>2,065,500</b>	<b>340,000</b>	<b>2,065,500</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Surdila Greci  
**Aglomerarea:** Surdila Greci

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>823,250</b>	<b>0</b>	<b>823,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823,250</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector	m	1,650	25	41,250	0	41,250	0	0	41,250
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	4,600	170	782,000	0	782,000	0	0	782,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>890,750</b>	<b>0</b>	<b>890,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890,750</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Surdila Greci  
**Aglomerarea:** Faurei Sat

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>596,500</b>	<b>0</b>	<b>596,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596,500</b>
2.1	Stație de epurare/ fose septice	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector	m	2,100	25	52,500	0	52,500	0	0	52,500
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea de canalizare	m	3,400	160	544,000	0	544,000	0	0	544,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>596,500</b>	<b>0</b>	<b>596,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Surdila Greci  
**Aglomerarea:** Horia

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>643,250</b>	<b>0</b>	<b>643,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643,250</b>	<b>0</b>	
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Colector principal	Canal colector	m	2,050	25	51,250	0	51,250	0	0	51,250	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Infintare retea de canalizare	m	3,700	160	592,000	0	592,000	0	0	592,000	0	
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>643,250</b>	<b>0</b>	<b>643,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643,250</b>	<b>0</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Surdila Greci  
**Aglomerarea:** Bratesu Vechi

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>623,000</b>	<b>0</b>	<b>623,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector	m	1,240	25	31,000	0	31,000	0	0	0	0	31,000
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	3,700	160	592,000	0	592,000	0	0	0	0	592,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>623,000</b>	<b>0</b>	<b>623,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Sutesti  
**Aglomerarea:** Sutesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare			
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044	
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri			
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>456,750</b>	<b>0</b>	<b>456,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456,750</b>			
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0			
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0			
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0			
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0			
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	10,150	45	456,750	0	456,750	0	0	456,750			
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,983,500</b>	<b>2,983,500</b>	<b>0</b>	<b>2,486,250</b>	<b>497,250</b>	<b>0</b>			
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0			
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Gradistea -Cazasu				0	0	0	0	0	0			
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0			
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	17,550	170	2,983,500	2,983,500	0	2,486,250	497,250	0			
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0			
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,440,250</b>	<b>2,983,500</b>	<b>456,750</b>	<b>2,486,250</b>	<b>497,250</b>	<b>456,750</b>			

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Sutesti  
**Aglomerarea:** Mihail Kogalniceanu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	0		67,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>600,000</b>	<b>296,000</b>	<b>304,000</b>	<b>0</b>	<b>296,000</b>	<b>304,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Gradistea -Cazasu				0	0	0	0	0	0		0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare rețea de canalizare	m	3,750	160	600,000	296,000	304,000	0	296,000	304,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>667,500</b>	<b>296,000</b>	<b>371,500</b>	<b>0</b>	<b>296,000</b>	<b>371,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tichilesti  
**Aglomerarea:** Tichilesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>82,500</b>	<b>0</b>	<b>82,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	1,500	45	67,500	0	67,500	0	0	67,500		
1.6	Rezervoare												
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,555,610</b>	<b>1,916,750</b>	<b>638,860</b>	<b>1,916,750</b>	<b>0</b>	<b>638,860</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Gropeni				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Tichilesti - Gropeni				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiintarea retelei de canalizare	m	15,033	170	2,555,610	1,916,750	638,860	1,916,750	0	638,860		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,638,110</b>	<b>1,916,750</b>	<b>721,360</b>	<b>1,916,750</b>	<b>0</b>	<b>721,360</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tichilesti  
**Aglomerarea:** Albina

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	5	6,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintare retea de canalizare	m	2,350	160	376,000	0	376,000	0	0	376,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Traian  
**Aglomerarea:** Traian

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	1,000	65	65,000	65,000	0	65,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,832,000</b>	<b>0</b>	<b>1,832,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,832,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Traian - Scortaru Vechi				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare rețea de canalizare	m	11,450	160	1,832,000	0	1,832,000	0	0	1,832,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,897,000</b>	<b>65,000</b>	<b>1,832,000</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>1,832,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Traian  
**Aglomerarea:** Silistraru

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	9,520	160	1,523,200	0	1,523,200	0	0	1,523,200	0	
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,523,200</b>	<b>0</b>	

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Traian  
**Aglomerarea:** Urleasca

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>243,000</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Extindere rețea distribuție, inclusiv bransamente	m	5,400	45	243,000	0	243,000	0	0	243,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,152,300</b>	<b>0</b>	<b>1,152,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,152,300</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector Urleasca - Tepes Voda	m	2,700	25	67,500	0	67,500	0	0	67,500
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	6,780	160	1,084,800	0	1,084,800	0	0	1,084,800
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,395,300</b>	<b>0</b>	<b>1,395,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,395,300</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Traian  
**Aglomerarea:** Caldarusa

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							1	2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>
2.1	Stație de epurare	Fose septice	buc	4	6,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	1,850	160	296,000	0	296,000	0	0	296,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tudor Vladimirescu  
**Aglomerarea:** Tudor Vladimirescu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,560,000</b>	<b>720,000</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul general Gradistea - Cazasu				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintare retea de canalizare	m	9,750	160	1,560,000	720,000	840,000	0	720,000	840,000	0	840,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,560,000</b>	<b>720,000</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tudor Vladimirescu  
**Aglomerarea:** Scortaru Vechi

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,824,000</b>	<b>856,000</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>856,000</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>968,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul general Gradistea - Cazasu				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Iniintare retea de canalizare	m	11,400	160	1,824,000	856,000	968,000	0	856,000	968,000	0	968,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,824,000</b>	<b>856,000</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>856,000</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>968,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tudor Vladimirescu  
**Aglomerarea:** Comaneasca

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Rețea distribuție					0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>883,200</b>	<b>368,000</b>	<b>515,200</b>	<b>0</b>	<b>368,000</b>	<b>515,200</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul general Gradistea - Cazasu				0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea de canalizare	m	5,520	160	883,200	368,000	515,200	0	368,000	515,200		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>883,200</b>	<b>368,000</b>	<b>515,200</b>	<b>0</b>	<b>368,000</b>	<b>515,200</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Tufesti  
**Aglomerarea:** Tufesti

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie , inclusiv bransamente	m	15,000	45	675,000	0	675,000	0	0	675,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>		
2.1	Stație de epurare					0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare	Reabilitare retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	12,500	160	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000		
2.4	Rețea de canalizare					0	0	0	0	0	0		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,675,000</b>	<b>0</b>	<b>2,675,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,675,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ulmu  
**Aglomerarea:** Ulmu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa		Sursă de finanțare		
							Etapa 1	Etapa 2	2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	16,500	45	742,500	0	742,500	0	0	742,500
1.6	Rezervoare	Reabilitare rezervor de inmagazinare	ans	1	12,500	12,500	0	12,500	0	0	12,500
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,451,000</b>	<b>3,174,750</b>	<b>276,250</b>	<b>2,588,250</b>	<b>586,500</b>	<b>276,250</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ulmu-SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintarea rețelei de canalizare	m	20,300	170	3,451,000	3,174,750	276,250	2,588,250	586,500	276,250
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,221,000</b>	<b>3,174,750</b>	<b>1,046,250</b>	<b>2,588,250</b>	<b>586,500</b>	<b>1,046,250</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Ulmu  
**Aglomerarea:** Jugureanu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>840,000</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Inițiere rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	12,000	70	840,000	840,000	0	840,000	0	0
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,808,500</b>	<b>0</b>	<b>1,808,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,808,500</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector	m	2,300	35	80,500	0	80,500	0	0	80,500
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Inițiere rețea de canalizare	m	10,800	160	1,728,000	0	1,728,000	0	0	1,728,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,648,500</b>	<b>840,000</b>	<b>1,808,500</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>1,808,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Unirea  
**Agglomerarea:** Unirea

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	5,500	45	247,500	0	247,500	0	0	247,500
1.6	Rezervoare	Reabilitare revoror de inmagazinare	ans	1	7,500	7,500	0	7,500	0	0	7,500
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,386,250</b>	<b>0</b>	<b>1,386,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,386,250</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector Unirea - Silistraru	m	5,850	25	146,250	0	146,250	0	0	146,250
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	m	7,750	160	1,240,000	0	1,240,000	0	0	1,240,000
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,656,250</b>	<b>0</b>	<b>1,656,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,656,250</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Unirea  
**Aglomerarea:** Valea Canepii

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie, inclusiv bransamente	m	3,500	45	157,500	0	157,500	0	0	157,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,066,000</b>	<b>0</b>	<b>1,066,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,066,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Canal colector Valea Canepii - Unirea	m	3,600	25	90,000	0	90,000	0	0	90,000
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Retea de canalizare inclusiv racorduri	m	6,100	160	976,000	0	976,000	0	0	976,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,223,500</b>	<b>0</b>	<b>1,223,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,223,500</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Vadeni  
**Aglomerarea:** Vadeni

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>787,500</b>	<b>450,000</b>	<b>337,500</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>337,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare	Statie de clorare	buc	1	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Baldovinești - Vadeni	m	8,000	45	360,000	360,000	0	360,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	7,500	45	337,500	0	337,500	0	0	0		337,500
1.6	Rezervoare	Rezervor de înmagazinare nou, V=200 mc	buc	1	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	0		0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,227,000</b>	<b>2,227,000</b>	<b>0</b>	<b>2,040,000</b>	<b>187,000</b>	<b>0</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza în SE Braila				0	0	0	0	0	0		0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul general Vadeni - Baldovinești				0	0	0	0	0	0		0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		0
2.4	Rețea de canalizare	Inițierea rețelei de canalizare	m	13,100	170	2,227,000	2,227,000	0	2,040,000	187,000	0		0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,014,500</b>	<b>2,677,000</b>	<b>337,500</b>	<b>2,490,000</b>	<b>187,000</b>	<b>337,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Vadeni  
**Aglomerarea:** Pietroiu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	2,500	45	112,500	0	112,500	0	0	0		112,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>667,250</b>	<b>0</b>	<b>667,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667,250</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Braila				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Canal colector Pietroiu-Baldovinești	m	2,050	25	51,250	0	51,250	0	0	0		51,250
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	3,850	160	616,000	0	616,000	0	0	0		616,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>779,750</b>	<b>0</b>	<b>779,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,750</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Victoria  
**Aglomerarea:** Victoria

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>545,000</b>	<b>0</b>	<b>545,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,000</b>
1.1	Sursa de apă	Reabilitare front de captare	ans	1	35,000	35,000	0	35,000	0	0	35,000
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1.5	Rețea distribuție	Extindere retea de distributie, inclusiv bransamente	m	11,000	45	495,000	0	495,000	0	0	495,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,795,000</b>	<b>2,115,000</b>	<b>1,680,000</b>	<b>0</b>	<b>2,115,000</b>	<b>1,680,000</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul principal Ciocile - SE Bertesti				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintare retea de canalizare	m	23,500	160	3,760,000	2,080,000	1,680,000	0	2,080,000	1,680,000
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,340,000</b>	<b>2,115,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>0</b>	<b>2,115,000</b>	<b>2,225,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Victoria  
**Aglomerarea:** Mihai Bravu

**Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>472,500</b>	<b>0</b>	<b>472,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	10,500	45	472,500	0	472,500	0	0	472,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>2,035,000</b>	<b>771,000</b>	<b>1,264,000</b>	<b>0</b>	<b>771,000</b>	<b>1,264,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Bertesti				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul principal Ciocile - SE Bertesti											
2.3	Stație de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc	1	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infintare rețea de canalizare	m	12,500	160	2,000,000	736,000	1,264,000	0	736,000	1,264,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,507,500</b>	<b>771,000</b>	<b>1,736,500</b>	<b>0</b>	<b>771,000</b>	<b>1,736,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Visani  
**Aglomerarea:** Visani

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044		
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>693,500</b>	<b>266,000</b>	<b>427,500</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>	<b>427,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Jirlau-Visani	m	7,000	38	266,000	266,000	0	266,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distributie	m	9,500	45	427,500	0	427,500	0	0	427,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,955,000</b>	<b>1,402,500</b>	<b>552,500</b>	<b>1,402,500</b>	<b>0</b>	<b>552,500</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul principal Visani-Jirlau -SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	11,500	170	1,955,000	1,402,500	552,500	1,402,500	0	552,500		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,648,500</b>	<b>1,668,500</b>	<b>980,000</b>	<b>1,668,500</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Visani  
**Aglomerarea:** Cainenii Bai

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție	m	3,500	45	157,500	0	157,500	0	0	157,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>728,000</b>	<b>0</b>	<b>728,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul principal Plasoiu - Visani				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	4,550	160	728,000	0	728,000	0	0	728,000		
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>885,500</b>	<b>0</b>	<b>885,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Visani  
**Aglomerarea:** Plasoiu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>323,500</b>	<b>220,000</b>	<b>103,500</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>103,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune	Extindere conducta de aducțiune Visani-Plasoiu	m	10,000	22	220,000	220,000	0	220,000	0	0		
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare retea de distribuție, inclusiv bransamente	m	2,300	45	103,500	0	103,500	0	0	103,500		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>456,000</b>	<b>0</b>	<b>456,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456,000</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Faurei				0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul principal Plasoiu - Visani				0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0		
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	2,850	160	456,000	0	456,000	0	0	456,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>779,500</b>	<b>220,000</b>	<b>559,500</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>559,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Viziru  
**Aglomerarea:** Viziru

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020		2020-2044		Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690,000</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0		
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0		
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0		
1.4	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare	ans	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție , inclusiv bransamente	m	15,000	45	675,000	0	675,000	0	0	675,000		
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>		
2.1	Stație de epurare					0	0	0	0	0	0		
2.2	Colector principal					0	0	0	0	0	0		
2.3	Stație de pompare	Reabilitare statie de pompare ape uzate	buc	1	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000		
2.4	Rețea de canalizare	Reabilitare rețea de canalizare, inclusiv racorduri	m	12,000	160	1,920,000	0	1,920,000	0	0	1,920,000		
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,625,000</b>	<b>0</b>	<b>2,625,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,625,000</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Viziru  
**Aglomerarea:** Lanurile

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675,000</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție, inclusiv bransamente	m	15,000	45	675,000	0	675,000	0	0	675,000
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,187,500</b>	<b>3,187,500</b>	<b>0</b>	<b>2,244,000</b>	<b>943,500</b>	<b>0</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Condcute de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul existent Lanurile - Viziru				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infintarea rețelei de canalizare, inclusiv racorduri	m	18,750	170	3,187,500	3,187,500	0	2,244,000	943,500	0
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,862,500</b>	<b>3,187,500</b>	<b>675,000</b>	<b>2,244,000</b>	<b>943,500</b>	<b>675,000</b>

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Zavoia  
**Aglomerarea:** Zavoia

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1		Etapa 2		Sursă de finanțare		
							2014-2020		2020-2044		2014-2020		2020-2044
							2014-2020	2020-2044	Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri		
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>742,500</b>	<b>0</b>	<b>742,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742,500</b>		
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție , inclusiv bransamente	m	16,500	45	742,500	0	742,500	0	0	0	0	742,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>3,842,000</b>	<b>3,842,000</b>	<b>0</b>	<b>2,970,750</b>	<b>871,250</b>	<b>0</b>		
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal/Conducute de refulare	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ulmu-SE Insuratei				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiintarea rețelei de canalizare	m	22,600	170	3,842,000	3,842,000	0	2,970,750	871,250	0	0	0
2.5.	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,584,500</b>	<b>3,842,000</b>	<b>742,500</b>	<b>2,970,750</b>	<b>871,250</b>	<b>742,500</b>		

**JUDETUL:** Braila  
**UAT:** Zavoia  
**Aglomerarea:** Dudescu

**Planul de investitii de termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata**  
**Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

Nr.	Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar (Euro)	Costuri totale (Euro)	Etapa 1	Etapa 2	Sursă de finanțare		
							2014-2020	2020-2044	2014-2020		2020-2044
									Fonduri de coeziune	Alte fonduri	Alte fonduri
<b>1</b>	<b>Alimentare cu apă</b>					<b>292,500</b>	<b>0</b>	<b>292,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292,500</b>
1.1	Sursa de apă					0	0	0	0	0	0
1.2	Stație de tratare					0	0	0	0	0	0
1.3	Conductă de aducțiune					0	0	0	0	0	0
1.4	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
1.5	Rețea distribuție	Reabilitare rețea de distribuție , inclusiv bransamente	m	6,500	45	292,500	0	292,500	0	0	292,500
1.6	Rezervoare					0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Apa uzată</b>					<b>1,402,500</b>	<b>0</b>	<b>1,402,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,500</b>
2.1	Stație de epurare	Epurarea apelor se va realiza in SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.2	Colector principal	Apele uzate vor fi preluate de colectorul Ulmu-SE Insuratei				0	0	0	0	0	0
2.3	Stație de pompare					0	0	0	0	0	0
2.4	Rețea de canalizare	Infiiintarea rețelei de canalizare	m	8,250	170	1,402,500	0	1,402,500	0	0	1,402,500
2.5	Tratarea nămolurilor					0	0	0	0	0	0
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,695,000</b>	<b>0</b>	<b>1,695,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,695,000</b>